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Suomessa pientalot rakennetaan valtaosin puusta. Kerrostaloja ei kuitenkaan ole juuri-
kaan rakennettu puurunkoisena. Tarkoitus on selvittää kosteudenhallinnan riskikohtia 
puukerrostalojen rakentamisessa. Työssä tarkastellaan SRV:n ja Stora Enson Wood City 
–projektin 8-kerroksista asuinkerrostaloa, jonka runko rakennetaan massiivisista LVL-
elementeistä. 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin työmaahavainnointi, mikä käsitti työmaan olosuhteiden 
aistinvaraisen seurannan ja mittaamisen, valokuvaamisen ja havainnoinnin sekä työnte-
kijöiden haastattelun. Rakennuksessa tehtiin kosteusmittauksia usean eri tahon toimesta. 
Kosteusmittausten tuloksia hyödynnettiin myös työssä.   
Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa määritetään hankkeen kosteu-
denhallintaan liittyvät tavoitteet ja toimintaperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Kosteudenhal-
linta-asiakirja sekä rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma toimivat 
lähtötietoina työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle. Puun kosteudellisen vaurioitumi-
sen kannalta kriittisenä rajana esitetään yleensä 20 paino-% kosteuspitoisuus, ja kuusen 
todetaan kestävän kosteutta kohtalaisen hyvin. 
Työmaalle tehtiin kosteudenhallintasuunnitelma. Asennusurakoitsija työnjohtajansa joh-
dolla luotti omiin toimintatapoihinsa ja osin sivuutti kosteudenhallintasuunnitelman eh-
dottamat suojaustavat. Pääosin työmaan kuivatus toimi kohtalaisen hyvin ja rakenteet 
kuivuivat nopeasti. Kuitenkin rakennukseen tuli kosteutta lisää koko runkovaiheen ajan. 
Lämmitysten katkaisu helmikuussa aiheutti olosuhteiden muuttumisen sellaiseksi, että ra-
kenteet eivät enää kuivuneet. 
Kosteusmittauksien mukaan kosteudet eivät suurelta osin olleet haitallisia. Tosin ele-
menttien sisäosien kosteuspitoisuudet todistavat, että työmaalla on ollut vettä, joka on 
päässyt imeytymään puuhun. Rakennuksen kosteusriskeistä osa johtui rakenteellisista de-
taljeista, osa taas aiheutui työmaan käytännöistä. Kaikki kosteusriskit eivät olleet kovin 
vakavia ja osa ei edes realisoitunut tässä rakennuksessa. 
Tutkimuksen tuloksina saatiin kattava kuva rakennuksen suunnitelmista ja työmaan toi-
mintatavoista. Kosteusmittausten tulokset tukivat havaintoja. Suosituksina tulevaisuuden 
puukerrostalohankkeisiin olisi todellinen yhteistyö kosteudenhallintasuunnitelmassa. Ra-
kenteellinen suojaus on kokemuksien perusteella mahdollista tietyin ehdoin. Kuivu-
misolosuhteet rakennuksessa on pidettävä (<60 % RH, >10 °C) ja estettävä vesivuodot 
sekä viistosade. 
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In Finland single-family houses are built mostly of wood. In multi-storey buildings the 
share of wooden frames is much lower. The aim of this research is to figure out moisture 
control risks in construction of wooden multi-storey buildings. In the thesis focus is on 
Wood City -project by SRV and Stora Enso, in where an 8-storey building with a frame 
made of massive LVL-elements is constructed.  
Chosen research method is work site observation, which is supported by watching and 
measuring of conditions of construction site, photographing and interviewing the work-
ers. In the building there were done multiple moisture measurements. The results of the 
measurements were also used in the research. 
Property developer is making the moisture control document, in which is defined the 
goals for moisture control and principles for future work. The moisture control document 
and designer’s moisture control plan work as background for moisture control plan of the 
construction site. Critical content for moisture decay of wood is understood to be 20 % 
of dry weight and the Finnish spruce is discovered to be resistant to moisture damages. 
For the project a moisture control plan was made in designing phase. Still, installing con-
tractor chose to trust their own methods for moisture protection and ignore the plan. For 
the most part, warming and ventilation of the building were working fairly well and struc-
tures were drying fast. Alas, some additional moisture was setting in the building for the 
whole framework time. Turning off the heating in February caused the conditions to turn 
bad regarding drying of the structures. 
According to moisture measurements, the levels of moisture in wood were largely not 
harmful. Although higher moisture in inner parts of the elements proof that in the con-
struction site has been water, which has absorbed into wood. Moisture risks in the build-
ing accounted to details of the structures and partly to practical matters in the site. All 
moisture risks were not deemed serious and some didn’t even materialize in this project. 
Result of the research was an extensive picture of the plans and practice of the project. 
Results of the moisture measurements were supporting other observations. Recommen-
dations for future projects are more concrete co-operation in the moisture control plan. 
Structural weather protection is also possible based on the experiences, but with certain 
requirements. Drying conditions inside the building must be maintained (<60 % RH and 
>10 °C) and water leakages, also from the sides of the building, must be prevented. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
Puukerrostalo  
Vähintään kaksikerroksinen rakennus, jossa on useita asuntoja ja jonka kantavat runko-
rakenteet ovat pääosin puuta. Julkisivut ja muut rakenteet voivat olla tehty muista mate-
riaaleista. 
 
Massiivipuu  
Tässä työssä massiivipuu tarkoittaa massiivista puurakennetta eli puusta tehtyä kiinteää 
rakennusosaa, joka voi olla kiinnitetty esimerkiksi liimaamalla tai naulaamalla. Myös sa-
hatavara lasketaan yleensä massiivipuuksi. 
 
CLT  
CLT (Cross Laminated Timber) on ristiin liimattua massiivipuuta. Toimii sekä kantavana 
että jäykistävänä rakenteena. CLT:stä voidaan tehdä muun muassa seiniä ja laattoja mas-
siivilevystä sekä palkkeja ja pilareita. Saksankielisissä maissa tunnetaan nimellä BSH 
(Brettsperrholz) tai KLH (Kreuzlagenholz). 
 
Viilupuu   
Viilupuu on sorvatuista puuviiluista yhteen liimattua massiivipuuta. Sisältää tuotteita ku-
ten LVL (Laminated Veneer Lumber) ja kertopuu. 
 
Suhteellinen kosteus 
Ilman suhteellinen kosteus ilmoitetaan ilman sisältämän vesihöyryn suhteena prosent-
teina vesihöyryn enimmäismäärään vallitsevassa ilman lämpötilassa. Merkitään yleensä 
% RH. 
  
Vesihöyrypitoisuus 
Ilman vesihöyrypitoisuus ilmoittaa ilman sisältämänä vesihöyryn määrän grammoina ti-
lavuutta kohti. 
 
Home  
Tässä työssä termillä home tarkoitetaan yleisesti kostuneissa rakenteissa ja niiden pin-
noilla kasvavia mikrobeja, kuten eri lajisia homeita, hiivoja ja bakteereja.  
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1. JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Suomessa pientalot rakennetaan valtaosin puusta; esimerkiksi pien- ja rivitaloista noin 
neljä viidesosaa on rungoltaan puurakenteisia. Puuta kohtaan tiukkojen palomääräysten 
takia kerrostaloja ei kuitenkaan ole juurikaan rakennettu puurunkoisena. Tästä syystä 
puukerrostalojen rakentamisen käytäntö on Suomen mittakaavassa varsin uutta, sillä yli 
nelikerroksisia puurakenteisia taloja on saanut rakentaa vasta vuodesta 2011, jolloin pa-
lomääräyksiä on lievennetty. Tämä on mahdollistanut puukerrostalojen rakentamisen tau-
lukkomitoituksella aina kahdeksaan kerrokseen asti ja tehnyt puusta todellisen vaihtoeh-
don betonille kerrostalojen runkomateriaalina. 
Puukerrostalojen rakentamisessa on havaittavissa kehitystä, Suomeen on viime vuosina 
avattu useita CLT-tehtaita. Puukerrostalojen valmistuneiden asuntojen määrä ja markki-
naosuus ovat viime vuosina olleet merkittävässä kasvussa kuvan 1.1 mukaisesti. 
 
Kuva 1.1 Puukerrostalojen markkinaosuus Suomessa Hurmekoski et al. (2015) mukaan. 
Katkoviiva kuvaa puukerrostalojen markkinaosuutta asunnoissa mitattuna vuosittain ja 
yhtenäinen viiva on puukerrostaloasuntojen kumulatiivinen määrä. 
Tavoitteena on, että rakennusten hiilijalanjälki otetaan huomioon rakentamisen säädök-
sissä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Tästä johtuen puurakentamisen osuuden erityi-
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sesti kerrostaloissa arvioidaan nousevan, sillä puun ympäristöystävällisyys on omaa luok-
kaansa verrattuna ei-uusiutuviin rakennusmateriaaleihin. Vaikka pitkälle jalostettujen 
puutuotteiden valmistamiseen kuluu verrattain paljon energiaa, elinkaaritarkastelussa 
päästään pieniin hiilidioksidipäästöihin. Puun hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi 
kuin useimmilla muilla rakennusmateriaaleilla. Se on yleensä muita runkomateriaaleja 
kevyempi, ja siihen sitoutuu hiilidioksidia, jolloin rakennus toimii hiilivarastona vähen-
täen ilmakehään vapautuneen hiilidioksidin määrää. Myös puurakentamisesta syntyvät 
jätteet voidaan hyödyntää biopolttoaineena, mikä vähentää kokonaispäästöjä. 
Kosteusongelmien lisääntyminen rakentamisessa on saanut paljon huomiota, ja yleisesti 
on alettu panostamaan kosteusongelmien ehkäisyyn. Tämä on poikinut lukuisia projek-
teja ja siten ohjeita kosteudenhallinnan prosessiin. Kosteudenhallintaa puukerrostalora-
kentamisessa ei kuitenkaan ole kokonaisuutena tutkittu. 
1.2 Tutkimustavoitteet ja rajaukset 
Päätavoite: 
Määritetään LVL -puukerrostalojen kosteudenhallintaprosessi 
Osatavoitteet: 
1. Selvitetään asennusvaiheen kosteusriskit 
2. Dokumentoidaan Wood City -hankkeen kosteudenhallinta- ja asennusprosessit 
3. Määritetään asennustyön kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen minimitaso, erito-
ten elementtien ja valmiiden rakenteiden sekä pintojen suojaus 
4. Kartoitetaan rakenteellisten kosteudenhallintamenetelmien mahdollisuudet (esi-
merkiksi voidaanko välipohjilta ohjata sade- ja sulamisvedet hallitusti pois) 
Tarkoitus on selvittää kosteudenhallinnan riskikohtia puukerrostalojen rakentamisessa. 
Työssä käsitellään SRV:n ja Stora Enson Wood City –projektin 8-kerroksista asuinker-
rostaloa, jonka runko rakennetaan massiivisista LVL-elementeistä. Diplomityö on osa 
TTY:n, Stora Enson ja ympäristöministeriön yhteistä tutkimushanketta, jonka johtajana 
toimii Juha Vinha. Hankkeeseen tehdään samanaikaisesti myös toinen diplomityö kos-
teusmittauksiin liittyen, jonka suorittaa Sami Musakka. 
Tavoitteena on selvittää puukerrostalojen kosteudenhallinnan prosessi ja erilaisia vaihto-
ehtoja työnaikaiseen suojaukseen. Seurannan tuloksista kehitetään ohjeistusta puukerros-
talojen kosteudenhallintaan. Työssä keskitytään myös LVL-elementtien kosteudenkestä-
vyyden ja kuivumisen erityispiirteisiin. 
Aihe on rajattu työnsuunnittelu- ja toteutusvaiheen tehtäviin. Työmaa-aikainen kosteu-
denhallinta on käsitelty kosteudenhallinnan prosessin osana, mutta muut vaiheet, kuten 
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suunnitteluvaihe, on jätetty tarkemman tutkimuksen ulkopuolelle. Myös kosteusmittauk-
sia tarkastellaan siitä näkökulmasta, kuinka ne soveltuvat työnjohdon ja työnsuunnittelun 
käyttöön. Tutkimus on rajattu aikataulusyistä ensimmäisen asuinkerrostalon rakentami-
seen ja koskee pelkästään puurunkoa ja julkisivuelementtejä. 
Työn tulokset voidaan yleistää vain talvella tapahtuvaan puukerrostalorakentamiseen, 
sillä kesällä ja erityisesti loppusyksyllä lämpötila ja sademäärä ovat ulkoilmassa huomat-
tavasti korkeampia. Tämä taas vaikuttaa kosteudenhallintaan, suojaukseen ja kuivatuk-
seen merkittävästi.  
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2. KOSTEUDENHALLINTA RAKENTAMISESSA 
Viime aikoina rakennusalan yleinen huomio on kiinnittynyt rakennusten terveellisyyteen 
liittyviin vakaviin puutteisiin, kuten kosteus- ja homevaurioihin (Vinha et al. 2014). Tämä 
on lisännyt kiinnostusta kosteudenhallintaan ja useita hankkeita on käynnistetty asiantilan 
parantamiseksi. Hankkeisiin liittyen on julkaistu lukuisia kosteudenhallintaan liittyviä 
ohjeita tai sivustoja (Kuivaketju10.fi; Hometalkoot.fi; kosteudenhallinta.fi), jotka ohjaa-
vat rakennusalan toimijoita ja lisäävät tietoa aiheista. Myös alan auktoriteeteilla, kuten 
Rakennustiedolla ja Rakennusinsinööriliitolla on useita ohjeita asiaan liittyen. 
Kosteudenhallinnan käsite ymmärretään usein olevan kosteusongelmien ja siten sisäilma-
ongelmien ehkäisy. Suomen rakentamismääräyskokoelman (1998) mukaan ”Rakennus 
on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei siitä aiheudu sen käyttäjille tai naapureille 
hygienia- tai terveysriskiä kosteuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille.”. 
Tätä pidetään tärkeimpänä perustana rakennusten kosteudenhallinnalle.  
Puukerrostalojen kosteudenhallinta on pääpiirteissään samanlaista, kuin muussakin ra-
kentamisessa. Kuitenkin, puu materiaalina eroa esimerkiksi betonista, teräksestä ja lasista 
huomattavasti, ja tämä aiheuttaa omat rajoituksensa kosteudenhallintaan. Puun materiaa-
liominaisuuksien ja rakentamisen erikoispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää myös kos-
teudenhallinnan onnistuneen toteutuksen edellyttämiseksi. 
Ympäristöministeriö on tällä hetkellä uudistamassa ohjeistusta kosteuteen ja erityisesti 
kosteudenhallintaan liittyen. Asetusluonnoksen (Ympäristöministeriö 2016) mukaan ra-
kennushankkeessa on – hankkeen laajuus ja laatu huomioon ottaen – tehtävä kosteuden-
hallinta-asiakirja ja nimetä kosteudenhallinnan valvonnasta vastaava henkilö. Asiakirjan 
perusteella laaditaan työmaan kosteudenhallintasuunnitelma, joka on yksityiskohtaisempi 
ja jossa nimetään kosteudenhallinnasta vastaava henkilö tarpeen mukaan. Menettely olisi 
paljolti nykyisten suositusten mukainen, mutta nykyisestä poiketen pakollinen tietyn ko-
koisille ja laatuisille rakennushankkeille. 
2.1 Puun kosteusominaisuudet 
Puu on hygroskooppinen materiaali eli kuten kaikki huokoiset materiaalit, se imee ja luo-
vuttaa kosteutta ympäröivästä ilmasta. Puu pyrkii tasaantumaan ympäröivän ilman suh-
teellisen kosteuden kanssa (Gamper et al. 2013). Puuhun kulkeutuu ympäristöstä vettä 
kolmella eri tavalla: nesteenä kapillaarisesti soluonteloiden kautta, höyrynä soluonteloi-
den kautta sekä molekylaarisena diffuusiona soluseinämän kautta.  
Puun kosteuspitoisuudella tarkoitetaan siinä olevan veden massan ja vedettömän puuai-
neksen massan välistä suhdetta. Vastasahatun puun kosteuspitoisuus on yleensä 40 - 200 
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paino-%. Puun tasapainokosteus on ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta vastaava 
tila, jossa puun kosteuspitoisuus pysyy vakiona. Tasapainokosteudessa on huomattavaa, 
että se määräytyy ilman suhteellisen kosteuden mukaan, eikä ilman vesihöyrypitoisuuden 
mukaan. Kuvan 2.1 taulukosta voidaan lukea puun tasapainokosteus eri lämpötilassa ja 
ilman suhteellisessa kosteudessa. Esimerkin 22 °C ja 50 % RH ovat käyttövaiheelle tyy-
pilliset olosuhteet. Esikuivattu puutavara asettuu tasapainokosteuteen yleensä parissa vii-
kossa. (Puun kosteuskäyttäytyminen 2011) 
 
Kuva 2.1 Puun tasapainokosteuskäyrä, kuvan esimerkissä kosteus 22 °C ja 50 % olosuh-
teissa (Puurakennuksen kosteustekninen hallinta 2011). 
Puun syiden kyllästymispisteellä tarkoitetaan puun kosteuspitoisuutta silloin, kun solu-
seinämät ovat vedellä kyllästetyt, mutta soluonteloissa ei esiinny vapaata vettä. Suurim-
man osan suomalaisista puista kyllästymispiste +20 °C:ssa on 28-35 %. Puu alkaa kuivu-
essaan kutistua, kun sen kosteuspitoisuus vähenee alle kyllästymispisteen ja vastaavasti 
puun kastuessa laajeneminen loppuu kyllästymispisteessä. (Kurkela et al. 1996) 
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2.1.1 Puun kosteusmuodonmuutokset 
Puu kutistuu ja laajenee eri tavoin vuosirenkaiden säteen ja tangentin sekä syiden suun-
nassa. Ilmiöstä käytetään nimitystä anisotropia. Puu kutistuu kuivattaessa sitä täysin mä-
rästä absoluuttisen kuivaksi tangentin suunnassa keskimäärin 8 %, säteen suunnassa noin 
4 % ja syiden suunnassa vain 0,2 - 0,4 %. Sydänpuu on aina kuivempaa kuin pintapuu, 
mikä tekee puun kuivatuksen haasteelliseksi. Anisotrooppisuudesta ja puun sisäisistä jän-
nityksistä aiheutuu myös puun kieroutuminen kuivattaessa. Puun kosteuseläminen aiheut-
taa esimerkiksi rakennuksen rungon painumista ja mittapoikkeamia. Lisäksi puun suuri 
kutistuminen tangentin suunnassa saattaa aiheuttaa suurikokoisen puutavaran halkeilua. 
(Puun kosteuskäyttäytyminen 2011) 
Puun tiheyden kasvaessa kosteuden aiheuttama kutistuminen ja laajeneminen yleensä li-
sääntyvät. Puun kuivuessa sen lujuusominaisuudet paranevat. Esimerkiksi puun puristus- 
ja taivutuslujuus lisääntyvät noin kaksinkertaiseksi puun kuivuessa tuoreesta 12 - 15 
paino-%: iin. Puun vetolujuus on suurimmillaan 6 - 12 paino-%:n kosteustilassa. Puuta 
kuivattaessa sen lujuusominaisuudet paranevat huomattavasti, kun kosteus alittaa syiden 
kyllästymispisteen. (Puun kosteuskäyttäytyminen 2011; Kurkela et al. 1996) 
LVL:n säänkestävyys määräytyy pääosin puulajin mukaan. LVL on yhteen liimattujen 
lamellien ansiosta huomattavasti sahatavaraa tasalaatuisempaa ja lujempaa materiaalia. 
Viilupuun kosteuslaajeneminen on myös normaalia puutavaraa pienempää. Pituussuun-
nassa kosteuslaajeneminen tai –kutistuma on 0,01 % luokkaa kosteusprosenttia kohti ja 
paksuussuunnassa 0,24 % kosteusprosenttia kohti Kurkela et al. (1996) mukaan. 
2.1.2 Puun vaurioituminen 
Puun kosteudellisen vaurioitumisen kannalta kriittisenä rajana esitetään yleensä 20 paino-
% kosteuspitoisuus (SFS-EN 335 2013; LVL Performance - Information sheet 2007). 
Ympäröivän ilman suhteellinen kosteus on tällöin yleensä yli 80 - 90 % RH. Tämän jäl-
keen puussa alkaa kehittyä hometta ja muita haitallisia kasvustoja. Puu alkaa homehtua 
puulajista riippuen muutamassa kuukaudessa, jos sitä ympäröivän ilman suhteellinen kos-
teus pysyy tänä aikana yli 80 % RH:ssa. Ilman 70 % RH:n suhteellista kosteutta voidaan 
pitää varman puolella olevana ohjearvona. Ilman suhteellisen kosteuden ylitettyä 90 % 
RH puu alkaa myös lahota. Puun homehtumisen ja lahoamisen edellytyksenä on kuiten-
kin se, että lämpötila on + 0 - + 40 °C. Homeitiöt ja lahottajasienet vaativat toimiakseen 
lisäksi happea ja ravinteita, joita on yleensä riittävästi sekä puussa että ympäröivässä il-
massa. 
TTY ja VTT ovat suorittaneet laajan tutkimuksen, niin kutsutun Suomalaisen homemallin 
(Lähdesmäki et al. 2011), eri aineiden homehtumisherkkyydestä. Tutkimuksesta voidaan 
ottaa kuusilevyn tulokset huomioon, sillä LVL on suurelta osin kuusta. Tutkimuksessa 
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kuusilevyn homeindeksi 89-90 % RH ilmankosteudessa ja 20-22 °C lämpötilassa (kuva 
2.2) ei 93 viikon aikana noussut yli yhden, mikä on homeen kasvun alkamisen raja.  
 
Kuva 2.2 Homeen kasvu 89-90 % RH ja 22 °C olosuhteissa, kuvan punainen käyrä on 
käsittelemätön kuusilevy (Lähdesmäki et al. 2011). Pystyakselilla on homeindeksi ja 
vaaka-akselilla aika viikkoina. 
Kuitenkin olosuhteiden ollessa 97 % RH ja 22 °C, kuusilevy saavutti homeindeksin arvon 
3 (näkyvä homeen kasvu, rihmasto kattaa alle 10 % pinta-alasta) noin 32 viikon aikana, 
kuten kuvassa 2.3. Näistä voidaan todeta, että kuusilevy kestää esimerkiksi mäntysahata-
varaa enemmän homeen ja lahottajien kasvua. Kuitenkin kosteuspitoisuuden noustessa 
hyvin korkeaksi, materiaali alkaa homehtua. 
 Kuva 
2.3 Homeen kasvu 97 % RH ja 22 °C olosuhteissa, kuvan punainen käyrä on käsittelemä-
tön kuusilevy (Lähdesmäki et al. 2011). Pystyakselilla on homeindeksi ja vaaka-akselilla 
aika viikkoina. 
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Home pystyy tunkeutumaan jonkin verran puun pintaa syvemmälle, mutta se ei ole puun 
lujuuden kannalta haitallista. Homeen levittämät itiöt ovat sen sijaan haitallisia tervey-
delle, koska ne voivat aiheuttaa ihmisille erilaisia allergisia reaktioita ja lieviä myrky-
tysoireita, kuten esimerkiksi jatkuvaa nuhaa, huimausta ja päänsärkyä. Puu saattaa myös 
sinistyä, mikä on sinistäjäsienten aiheuttamaa värjääntymistä eikä vaikuta oleellisesti 
puun lujuuteen tai terveydellisiin asioihin. (Puun kosteuskäyttäytyminen 2011) 
2.2 Kosteudenhallinnan prosessi 
Kosteudenhallinta.fi –sivusto (kosteudenhallinta.fi) esittää ohjeita rakennushankkeen 
kosteudenhallintaprosessiin erilaisin näkökulmin. Sivustolle on koottu tietoa mitä raken-
nushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteudenhallinnan kannalta, mitä kenenkin 
osapuolen tulee tehdä, mitä asioita eri rakenteissa tulee ottaa huomioon sekä mitä toimia 
kosteudenhallinnan eteen tulee tehdä. Kosteudenhallintaprosessia lähestytään neljän nä-
kökulman kautta: 
1. VAIHEET - Mitä asioita rakennushankkeen eri vaiheissa tulee huomioida kosteuden-
hallinnan kannalta 
2. OSAPUOLET - Mitä kunkin osapuolen tulee vähintään tehdä omalta osaltaan 
3. RAKENTEET - Miten tyypillisiä rakenteita toteutetaan kosteusturvallisesti ja mitkä 
ovat rakenteiden riskejä 
4. TOIMET - Mitä suunnitelmia kosteudenhallinnan kannalta tulee tehdä 
Myös alalla yleisesti käytössä oleva menetelmä Kuivaketju10 (Kuivaketju10.fi) lähestyy 
asiaa eri toteutusvaiheiden kautta. Eri vaiheisiin on ehdotettu toteutusohjeet ja suurimmat 
riskit, joiden ehkäisemiseen perustetaan koko hankkeen kosteudenhallinta. 
Hometalkoot.fi –sivustolla (Hometalkoot.fi) kutsutaan kosteudenhallintaa ”rakennusten 
kuivanapidoksi”, mutta muuten ohjeessa on samoja periaatteita edellä mainittujen kanssa. 
Ohjeessa keskitytään muita enemmän myös työmaatoimintaan ja käytännön ohjeisiin. Si-
vuston muut julkaisut keskittyvät lähinnä kosteusvaurioiden ehkäisemiseen. Sivuston 
kosteudenhallintaohjeessa puhutaan ns. hallitusta kuivanapidosta. 
RIL:n käsikirja kosteudenhallinnasta (RIL 250-2011) on yksi yleisimmin käytettyjä alan 
ohjeita aiheeseen liittyen. Ohje kuvaa seikkaperäisesti kosteudenhallinnan prosessia sekä 
esittää yleisiä teknisiä suunnittelu- ja toteutusperiaatteita kosteuden ja kosteusriskien hal-
lintaan. 
Suurin osa ohjeista esittää eri rakennushankkeen vaiheissa kosteudenhallinnan sisällyttä-
mistä suunnitteluun ja toteutukseen hieman eri tavoin. Hankkeiden vaiheisiin esitetään 
vaihtelevia tehtäviä ja vastuita. Hankevaiheisiin jaottelun etuna on, että ohjetta lukeva saa 
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käsityksen tehtävistä toimista aikajärjestyksessä. Rakennushankkeen eri osapuolien työ-
määrät vaihtelevat rakennushankkeen edetessä ja usein sitä mukaa kosteudenhallinnan 
päävastuu siirtyy toimijalta toiselle.  
2.2.1 Hankesuunnitteluvaihe ja tilaaminen 
Rakennustuotannon kosteudenhallinta-ohjeen (Teriö et al. 2011) mukaan hankesuunnit-
teluvaiheessa kosteudenhallinnan toteuttaminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän eli ti-
laajan tai rakennuttajan vastuulla. Tässä vaiheessa käsitellään kosteudenhallinnan yleisiä 
periaatteita, suuntalinjoja ja budjettivarauksia. Tärkeintä on päättää kosteudenhallinnan 
tavoitetaso ja suunnittelun periaatteet. Hankesuunnitteluvaiheessa kiinnitetään huomio 
erityisesti rakennushankkeen erityispiirteisiin ja niiden vaikutukseen kosteuskäyttäytymi-
seen. Rakentamisen hankeaikataulu määrittelee paljolti suojaustarpeen ja säärasituksen 
määrän (Vinha et al. 2013). 
Hankesuunnitteluvaiheessa esitetään, että hankkeeseen nimitetään erillinen kosteuden-
hallintakoordinaattori (Kosteudenhallinta – menettelytapaohje 2016) ja myös päätetään 
erillisten kosteudenhallinnasta tai kosteusmittauksista vastaavien henkilöiden nimittämi-
sestä. Vaatimukset kosteudenhallinnan ja vastuuhenkilöiden pätevyyksien suhteen esite-
tään urakka- ja suunnittelutarjouspyynnöissä (Teriö et al. 2011). Tässä vaiheessa on mah-
dollista laatia alustava kosteudenhallintasuunnitelma, jota kutsutaan kosteudenhallinta-
asiakirjaksi (kosteudenhallinta.fi). 
2.2.2 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaiheessa pääsuunnittelija on vastaavassa roolissa ja johtaa suunnittelua. 
Tässä vaiheessa tehdään päätöksiä rakenteiden ominaisuuksista ja kosteudenhallinnan 
vaatimuksista. Vaiheen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu kosteusriskien arviointi ja hallinta 
sekä itse suunnittelun kosteudenhallinta (RIL 250-2011). 
Luonnossuunnitteluvaiheessa valitaan rakennuksen kosteusriskiluokka. Tämä vaikuttaa 
Kosteudenhallinnan menettelytasoon ja toimenpiteisiin. Kosteusriskiluokan määräävät 
kosteudenhallinnan nk. kriittiset tekijät kuvan 2.4 mukaan. Kosteusriskiluokan 1-3 perus-
teella valitaan joko normaali menettely tai tehostettu menettely rakennushankkeen kos-
teudenhallintaan.  
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Kuva 2.4 Hankkeen kosteusriskiluokat RIL 250-2011 (2011) mukaan. 
Näiden jälkeen toteutussuunnitteluvaiheessa on vuorossa kosteusteknisesti toimivien rat-
kaisujen suunnittelu ja kosteudenhallintasuunnitelman laadinta. Kosteudenhallintasuun-
nitelman sisältöä käsitellään tarkemmin myöhemmin. 
2.2.3 Toteutusvaihe ja viikkosuunnittelu 
Kuten RILn ohjeessa (RIL 250-2011) asia ilmaistaan: ”Rakentamisen aikainen ja sen jäl-
keinen rakennuskosteus voi olla rakennuksen merkittävin kosteusrasitus”. Tämä tekee ra-
kentamisvaiheesta kosteudenhallinnassa erityisen tärkeän osa-alueen. Vaiheen aikana 
pääurakoitsija on suurimmassa vastuussa. Työmaan kosteudenhallinnasta huolehtimaan 
voidaan nimittää erillinen vastaava henkilö. 
Rakentamisvaiheen kosteudenhallinta tulisi olla kiinteä osa työsuunnittelua ja laadunhal-
lintaa. Työsuunnitelmassa tulisi kuvata myös työhön liittyvät kosteustekniset toimenpi-
teet. Työmaalla olosuhteiden hallintaan kuuluu mm. rakenteiden suojaukset ja materiaa-
lien varastointi. Olosuhteiden hallintaa käsitellään tarkemmin myöhempänä. 
Kosteudenhallintasuunnitelman päivitys rakentamisen ja työsuunnittelun aikana kuuluu 
pääurakoitsijan tehtäviin. Suunnitelmien mukainen toteutus on urakoitsijoiden vastuulla 
ja tätä seuraamaan organisoidaan laadunvalvonta. Valvonta toteutetaan rakennuttajan ja 
viranomaisvalvonnan voimin. 
Rakentamisvaiheen lopussa laaditaan huoltokirja, jossa siirretään muun muassa tiedot 
kosteudenhallinnasta ja sen toteumasta käyttäjälle. Hankkeelle voidaan myös määritellä 
kosteuslaatuluokka (Kuivaketju10.fi) viiteen eri laatutekijään perustuen. Myös suunnit-
telu- ynnä muita asiakirjoja liittyy käyttövaiheen kosteudenhallinnan ohjaamiseen. 
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2.3 Kosteudenhallintasuunnitelma 
Rakennuttajan laatimassa kosteudenhallinta-asiakirjassa eli alustavassa kosteudenhallin-
tasuunnitelmassa määritetään hankkeen kosteudenhallintaan liittyvät tavoitteet ja toimin-
taperiaatteet jatkotyöskentelyyn. Alustava kosteudenhallintasuunnitelma täydentyy hank-
keen edetessä, ja sitä päivitetään tiedon karttuessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä luo 
pohjan hankkeen kosteustekniselle onnistumiselle. Hänen tulee huolehtia siitä, että hanke 
johdetaan, suunnitellaan ja rakennetaan siten, että kosteusongelmilta vältytään.  
Rakennussuunnitteluvaiheessa tilaajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa täydenne-
tään ja siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma. Kos-
teudenhallinta-asiakirja sekä rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma 
toimivat lähtötietoina työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle.  
Suunnittelijan tulee huomioida rakenteissa myös rakennusaikainen kosteusrasitus ja 
suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu järkevässä ajassa. Toteuttaja 
suunnittelee kosteudenhallintatoimenpiteet rakennuttajan asettamien tavoitteiden poh-
jalta. 
Rakentamisvaiheessa seurataan kosteudenhallintasuunnitelman toteutumista. Yksi kos-
teudenhallinnan tärkeimmistä dokumenteista on mittauksista saatavat mittausraportit. 
Mittausraportit tulee säilyttää huolellisesti esimerkiksi kosteudenhallintasuunnitelman 
yhteydessä. Kosteusmittauksilla voidaan ajatella olevan kolme tarkoitusta. Ensimmäinen 
on rakenteiden mittaaminen, jossa seurataan kosteuspitoisuutta ja varmistetaan, että ma-
teriaali on kunnossa. Toinen on työmaan olosuhteiden mittaaminen, jossa tarkistetaan, 
että mitään ei pilaannu ja kuivuminen on mahdollista. Kolmantena on varmistaa riittävän 
alhaiset kosteuspitoisuudet ennen materiaalin pinnoitusta, mikä pysäyttää kuivumisen. 
Rakentamisvaiheen lopussa rakennuksen toteumatiedot siirretään omistajalle ja ylläpi-
dosta vastaavalle osana huoltokirjaa, jolla hallitaan rakennuksen kunnon arviointia ja seu-
rantaa. Omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle luovutetaan mm. kosteusmittauspöytäkirjat. 
(kosteudenhallinta.fi; RIL 250-2011) 
Esimerkki työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisällöstä: 
1. Yleistiedot 
2. Laatutavoitteet 
3. Kosteusriskit 
4. Kuivumisajat 
5. Olosuhdehallinta 
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6. Erityisohjeet 
7. Valvonta ja mittaus 
2.3.1 Kuivumisajat 
Rakennuskosteuden poistumisen varmistamiseksi kosteudenhallintasuunnitelmaan kirja-
taan kuivumisaika-arviot. Rakennuskosteuden lähteitä ovat materiaalin sisältämä liika 
vesi, rakennusmateriaalin valmistamiseen käytetty vesi, rakennusaikainen sade ja työ-
maan vedenkäyttö. Kuivumisaikoihin vaikuttavat materiaalin kosteudensietokyky ja ra-
kenteiden päällystettävyys sekä työmaan olosuhteet. Tärkeintä kuivumisajat ovat betoni- 
ja kipsirakenteiden sekä muiden päällystettävien rakenteiden kannalta. Osiossa arvioi-
daan myös rakenteiden mahdollisuutta kuivua rakentamisvaiheen jälkeen. Työmaan olo-
suhteille voidaan esittää tarvittavat raja-arvot. (Suomen rakennusinsinöörien liitto 2011) 
Kuivumista voidaan tehostaa lämmittämällä rakennetta, aiheuttamalla ilmavirtauksia kui-
vattavan rakenteen ympärille tai alentamalla rakennetta ympäröivän ilman suhteellista 
kosteutta (Ratu S-1232, 2013). Vuodenajasta ja rakennuksen ominaisuuksista riippuen 
valitaan tarvittavat kuivatustoimenpiteet.  
2.3.2 Olosuhdehallinta  
Olosuhdehallinnalla käsitetään toimenpiteet, joilla pyritään estämään rakenteiden ja ra-
kennusmateriaalien työmaa-aikainen kastuminen sekä luomaan olosuhteet rakenteiden 
kuivattamiseksi (RIL 250-2011). Nämä olosuhteet tarkoittavat lähinnä oikeaa lämpötilaa 
ja suhteellista kosteutta. Yksi olosuhdehallinnan pääperiaatteista on myös kosteusriskien 
minimointi (Merikallio 2005).  
Hankesuunnitteluvaiheessa tulisi päättää, suojataanko rakennus kokonaan, vai otetaanko 
hallittuja riskejä (Ratu S-1232, 2013). Suojausmenetelmien valintaan vaikuttavat raken-
nuksen ja rakennuspaikan ominaisuudet, erityisesti rakenteiden vaurioitumisherkkyys. 
Periaatteena on myös mahdollista pitää täysin kuivaa rakentamista, missä kosteutta ei 
päästetä sääsuojauksen sisään tai rakennusmateriaaleihin (Teriö et al. 2011).  
Pääosin rakenteiden katsovan kuivuvan, mikäli lisäkosteuden pääsy rakenteisiin estetään, 
sisälämpötila on vähintään 10 °C ja suhteellinen kosteus on alle 40-50 % RH (Merikallio 
2005). Kuitenkin vielä alle 60 % RH suhteellisen kosteuden arvoilla rakenteet kuivuvat 
kohtalaisesti ja mikäli kosteus on yli tämän arvon, kuivuminen hidastuu merkittävästi. 
Tuuletuksella luodaan rakenteita kuivattava ilmavirta ja poistetaan ilmaan sitoutunutta 
kosteutta. Tuuletus on toteutettava hallitusti, tiivistettyyn rakenteeseen järjestetystä 
raosta. 
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2.3.3 Materiaalien suojaaminen 
Kosteudenhallintaan voi liittyä myös purku- ja suojaussuunnitelma, jossa esitetään raken-
nusosien ja rakenteiden suojaaminen (Ratu S-1232, 2013). Tämä voidaan myös esittää 
aluesuunnitelman tai muiden suunnitelmien yhteydessä.  
Materiaalien vaurioitumisriski alenee, mikäli työmaa pidetään siistinä (Ratu S-1232, 
2013). On mahdollista lähteä periaatteesta, jonka mukaan materiaalit tai rakenteet pide-
tään suojassa sateelta mahdollisuuksien mukaan aina asentamiseen asti (Kuivaketju10.fi). 
Kuivanapidon periaate (Teriö et al. 2011) esittää täysin kuivia oloja rakentamiseen, mikä 
on ideaalitilanne, mutta ei aina käytännössä mahdollista. 
Norjan kosteudenhallintaohjeissa (SINTEF Byggforsk 2006) neuvotaan puumateriaalit 
suojaamaan sateelta, ja pitämään niiden kosteuspitoisuus alle 20 paino-%:ssa. Puutuotteet 
pitää kuivata ennen eristeiden asentamista. Mahdollisesti kastuneet elementit pitää kui-
vata asentamisen jälkeen. Materiaalit pitää suojata kastumista ja liian nopeaa kuivumista 
vastaan. Ohjeessa myös suositellaan säänsuojatelttaa herkästi vaurioituville materiaa-
leille. 
Itävallan ohjetiedosto koskien CLT- elementtien kosteudensuojausta (Wichtige Hinweise 
2012) kertoo samoista periaatteista. Elementit on toimitettava säältä suojattuna ja varas-
toitava suorassa ja suojattuna kosteudelta. Asennusvaiheessa elementit on suojattava 
säältä, kunnes riittävä sääsuojaus, kuten katto valmistuu. Kastuneet osat on kuivattava 
nopeasti. Ohjeessa mainitaan myös riittävän ilmanvaihdon järjestämisestä.  
2.4 Kosteusriskit 
Riskienhallinta on oleellisessa asemassa kosteudenhallintaa suunniteltaessa. Riskien to-
dennäköisyyksien ja vaikutusten pienentäminen, sekä ideaalitilanteessa niiden poistami-
nen, ovat merkittävässä roolissa (Toivari 2011). Kosteudenhallinnan riskejä kerätään jo 
suunnitteluvaiheessa rakennuksen erityispiirteisiin liittyen. Apuna toimivat esimerkiksi 
riskilistat (Kuivaketju10.fi). Kosteusriskeinä arvioidaan rakennedetaljeja paitsi niiden 
kosteusteknisen toiminnan, mutta myös työmaatoteutuksen näkökulmasta (Ratu S-1232, 
2013). 
Alan ohjeessa (kosteudenhallinta.fi) esitetään, että kosteusriskien hallinta koostuu kol-
mesta vaiheesta: riskien tunnistaminen, arviointi sekä torjunta ja varautuminen. Ensiksi 
määritellään hankkeelle ominaiset kosteusriskit, riskien syyt ja niistä aiheutuvat seurauk-
set. Riskit luokitellaan niiden seurausten vakavuuden ja todennäköisyyden mukaan. 
Apuna voi käyttää esimerkiksi riskimatriisia (kuva 2.5). Lopuksi määritellään, kuinka 
kosteusriskejä hallitaan. Toteutuneista riskeistä ja toimenpiteistä niiden suhteen on hyvä 
pitää kirjaa. 
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Kuva 2.5 Riskimatriisi (Työturvallisuuskeskus). 
2.5 Puukerrostalojen kosteudenhallinta 
Puukerrostalojen nopeampi rakentaminen perustuu teollisesti esivalmistettuihin ja huo-
mattavan mittatarkkoihin elementteihin. Tästä syystä työmaalla käytetty aika on lyhy-
empi, kuin perinteisessä rakentamisessa. Suunnittelun tulee vastaavasti olla valmiimpaa 
elementtejä tuotettaessa, kuin esimerkiksi paikalla valetuissa rakenteissa, joten suunnit-
teluvaihe pitenee. Puurakentamisen etuna nähdään materiaalin keveys (suhteessa lujuu-
teen), rakentamisen nopeus ja korkea esivalmistusaste. Nämä kolme ominaisuutta ovat 
toisiaan tukevia, sillä keveys mahdollistaa suuremman esivalmistusasteen verrattuna be-
tonirakentamiseen, mikä taas vähentää työmaalla tarvittavaa aikaa. (Riala & Ilola 2014) 
Elementtien ja erityisesti julkisivujen mahdollisimman korkea esivalmistusaste lisää kus-
tannustehokkuutta, vähentää rakennusajan kestoa ja säärasituksia (Gasparri et al. 2015). 
Puukerrostalojen rakentaminen on Suomessa verrattain uusi asia (Kryssi 2014). Rakenta-
jilla ei tästä syystä ole riittävästi kokemusta puurakentamisesta (Riala & Ilola 2014). Pro-
sessit eivät ole hioutuneet ja tarkkaa tietoa ei ole tarpeeksi. Tästä syystä puukerrostalo-
kohteet ovat monella tapaa prototyyppejä. 
Puun etuna on, että betonin kuivumista ei tarvitse odottaa (Riala & Ilola 2014), mikä 
mahdollistaa nopeamman rungon kasaamisen. Lisäksi ei tarvitse huolehtia esimerkiksi 
betonivalun onnistumisesta jälkihoidolla. Betonivalujen poistuminen saa aikaan sen, ettei 
betonin valmistuksessa käytettyä huomattavaa vesimäärää tarvitse poistaa rakennuksesta, 
eli kosteuskuorma ja siten kuivaustarve pienenevät huomattavasti.  
Suuri ero betonirakentamiseen on kuitenkin rungon kosteudenkestävyys. Puukerrostalon 
rungon asennuksen aikana tulee varmistua hyvien olosuhteiden toteutumisesta, sillä toisin 
kuin betoni, puu vaurioituu herkemmin kosteuden vaikutuksesta. Puumateriaali silti kas-
tuttuaan kuivuu kohtalaisen nopeasti, joten lyhyistä ja määrältään pienistä kastumisista ei 
ole suurta haittaa. 
15 
2.5.1 Puukerrostalojen rakennusjärjestelmät 
Puukerrostalojen rakennusjärjestelmät jaetaan yleensä kantavien rakenteiden esivalmis-
tuksen mukaan, kuten kuvassa 2.6 on havainnollistettu. Kuvassa kantavien rakenteiden 
esivalmistusaste kasvaa oikealta vasemmalle siirryttäessä. Myös käytetyn puutavaran pe-
rusteella voidaan tehdä jaottelua. Nykyään käytetään lähinnä kolmea eri järjestelmää: ti-
laelementti-, suurelementti ja pilari-palkki-järjestelmää sekä Suomessa jonkun verran on 
kokeiltu myös Platform-järjestelmää (Kryssi 2014; Uudet puurakennejärjestelmät - lop-
puraportti, 2012). Puukerrostalon kantava runko tulee olla puuta, mutta muut rakennus-
osat on tehty vaihtelevista materiaaleista. 
 
Kuva 2.6 Puukerrostalojen rakennusjärjestelmien jaottelu. Kantavien rakenteiden esival-
mistusaste kasvaa oikealta vasemmalle. 
Pilari-palkkijärjestelmässä rakennuksen runko koostuu liima- tai kertopuisista palkeista 
ja pilareista, jotka toimivat kantavana rakenteena. Niiden varaan rakennetaan väli- ja ylä-
pohjat sekä kevyet ulkoseinät yleensä suurelementeistä (Heikinheimo 2012). Platform on 
puutalojen rakennusjärjestelmä, joissa työmaalla kootaan runko yleensä määrämittaan 
esikatkaistuista osista. Järjestelmä on kehitetty Pohjois-Amerikassa, eikä ole kovinkaan 
laajassa käytössä Suomessa (Uudet puurakennejärjestelmät - loppuraportti, 2012). 
Suurelementtijärjestelmä tarkoittaa, että rakennuksen kantavat rakenteet tehdään joko 
massiivipuisista tai rankarakenteisista elementeistä, jotka valmistetaan teollisesti ja asen-
netaan työmaalla. Massiivipuuraaka-aineena on yleensä jokin niin kutsutuista insinööri-
puutuotteista niiden korkean lujuuden ja pienien muodonmuutosten takia. Tallaisia insi-
nööripuutuotteita ovat esimerkiksi CLT, LVL ja MHM (=Massivholzmauer). Myös hir-
sirakentaminen kuuluu massiivipuuhun, mutta suurten painumien takia hirsistä ei ole juu-
rikaan valmistettu kerrostaloja (Kryssi 2014).  Tilaelementtijärjestelmässä rakennus koo-
taan erikseen tehtailla valmistetuista tilayksiköistä (Puukerrostalo 2012). Näihin asenne-
taan tehtaalla ikkunat, LVIS-varustus ja kalusteet. Tilaelementin kantava runko rakenne-
taan yleensä CLT- tai LVL-levyistä tai rankarunkoisena. Teolliseen rakentamiseen on 
kehitetty avoin puuelementtistandardi eli RunkoPES, jonka tarkoituksena on tehdä eri 
mitoitus- ja liitosjärjestelmät yhteensopiviksi keskenään.  
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2.5.2 Puukerrostalojen rakentamisolosuhteet 
Puukerrostalojen rakentaminen eroaa betonirakenteisista kerrostaloista monilla tavoin. 
Materiaalit ovat kevyempiä ja helpommin käsiteltäviä. Puukerrostaloissa elementit jou-
dutaan kiinnittämään. Kiinnitysten ja muokkausten tekeminen on usein helpompaa kuin 
betoniin, johtuen puun paremmasta työstettävyydestä. Puukerrostalojen kosteudenhallin-
taan on käytännön ohjeita (Puurakennuksen kosteustekninen hallinta 2011) ja myös kan-
sainvälisiä, jo valmistuneita projekteja on tutkittu (Serrano 2009; Rosenkilde et al. 2008) 
asiaan liittyen. 
Puisten elementtien kosteuspitoisuus tulee jo tehtaalla todentaa ja dokumentoida. Valmiit 
elementit suojataan kauttaaltaan peittein ja kuljetetaan työmaalle katetuissa rekoissa. 
Tuotteet tulee tarkastaa kunnon ja kosteuspitoisuuden osalta vastaanotettaessa. Työ-
maalla puun varastointiaika tulisi olla mahdollisimman lyhyt ja siirtoja mahdollisimman 
vähän. Jos välivarastointia joudutaan tekemään, tulisi elementit säilyttää kuivalla pai-
kalla, maasta irti, suoralla alustalla ja sateelta suojassa. Myös työmaalla pidempään va-
rastoitavien rakennustarvikkeiden tulisi olla säältä suojassa esimerkiksi katoksen alla.  
Asennustyö suositellaan useassa lähteessä (SFS 5978; Heikinheimo 2012) tehtäväksi 
säältä suojassa. Tällä tarkoitetaan yleensä sääsuojatelttaa tai sadekatetta. Jos telttaa ei ole, 
on asennetut tuotteet ja liitokset suojattava kosteudelta. Suosituksena on tällöin, että ele-
menttien sääsuojia ei poisteta kuin juuri ennen asennusta tarvittavilta osin. Tämä saattaa 
tosin asennuksen kannalta olla vaikeaa ja hidastaa työtahtia. Sääsuojaukset kokonaisuu-
dessaan tulisi poistaa vasta kun rakennus on valmis kestämään käytön aikaisen saderasi-
tuksen.  Asennustyön nopeus on kuitenkin tärkein kosteutta vähentävä tekijä. Periaatteena 
on, että mahdollisuus rakenteiden kastumiseen tulee minimoida. Myös työntekijät on 
syytä perehdyttää riittävästi kosteudenhallinnan menettelyihin (Puurakennuksen kosteus-
tekninen hallinta 2011). 
Norjassa vuonna 2016 valmistunut Moholt 50|50 (Vatne 2016) on projekti, jossa Trond-
heimiin rakennettiin viisi 9-kerroksista puukerrostaloa. Kerrostalojen kantava runko ra-
kennettiin CLT-massiivielementeistä ja projekti on voittanut muun muassa Norjan vuo-
den 2016 puurakentamisen palkinnon. Projekti on Euroopan suurin massiivipuuprojekti. 
Rakennus toteutettiin ilman sääsuojatelttaa taivasalla (kuva 2.7). 
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Kuva 2.7 Puukerrostalon rungon asennusta taivasalla Moholt 50|50 -projektissa (Kunøe 
2016). 
Ruotsissa on rakennettu Limnologen –niminen projekti (Serrano 2009), jossa rakennettiin 
neljä kahdeksankerroksista puukerrostaloa, joiden kerroksista seitsemän oli puuta. Ra-
kennuksen runko valmistettiin pääosin CLT-massiivielementeistä. Sääsuojauksena työ-
maalla oli kuvan 2.8 mukainen sääsuojateltta, jota oli mahdollista nostaa aina kerroksit-
tain. Katoksessa oli integroituna hallinosturi. Lisäksi elementit oli suojattu erillisillä suo-
jamuoveilla. 
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Kuva 2.8 Limnologenin kerrostalojen sääsuojausmenetelmät ja integroitu hallinosturi 
(Serrano 2009). 
Limnologen –projektista saadut kokemukset voidaan tiivistää asennusten osalta siten, et-
tä keskimäärin asennusajat lyhenivät kerroksittain ja rakentamisen edetessä. Keskimäärin 
yhden kerroksen elementtien asentamiseen oli kulunut 10 päivää. Kosteudenhallintaan 
kiinnitettiin erityishuomiota, ja sääsuojateltan ansiosta rakentaminen toteutui ilman kos-
teusongelmia. Elementtien toimitus, erityisesti puutteet toimituksissa ja laadussa (eli mit-
tapoikkeamat ja vauriot) olivat tärkeimmät asennuksen hidastuksia aiheuttavat tekijät. 
Myös sääsuojaus ja sen nostaminen kahden viikon välein vaikutti asennusnopeuteen. 
Toinen ruotsalainen kohde Rydebäck (Rosenkilde et al. 2008) Helsingborgissa on vuo-
sina 2006 - 2007 rakennettu viisikerroksinen pääosin kertopuisista rankaelementeistä ra-
kennettu puukerrostalo. Sääsuojana Rydebäckin työmaalla käytettiin telttaa, joka myös 
nostettiin kahden kerroksen välein. Tästä huolimatta työmaalla oli joitakin kosteusongel-
mia, joissa kertopuisten elementtien puunkosteudet olivat yli 20 painoprosenttia. Raken-
nusprosessi viivästyi odottamattomien kosteusolosuhteiden pidentämien kuivumisaiko-
jen vuoksi. 
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3. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 
SUORITUS 
Tässä tutkimuksessa tärkeimmäksi tutkimusmenetelmäksi valittiin työmaahavainnointi 
tutkittavan aiheen monimutkaisuuden vuoksi. Kyseessä on kvalitatiivinen tutkimus ja tut-
kimuksen lähestymistapana on tapaustutkimus (Aaltola et al. 2010; Gillham 2010). Ha-
vainnoinnin tukena on projektin osapuolien haastattelua. Toisena menetelmänä on kirjal-
lisuuskatsaus. Työssä case-kohteena on Wood City –hankkeen puuelementtirunkoisen 
kerrostalon rakentaminen Helsingin Jätkäsaareen. Työssä seurattiin myös samaan aikaan 
tehtävien kosteusmittaustutkimuksen tuloksia. 
3.1 Työmaahavainnointi 
Työmaakäyntejä suoritettiin Helsinkiin kevään 2017 aikana yhteensä yhdeksän. Ensim-
mäinen käynti oli 26.1., jolloin asennettiin viidennen kerroksen seinäelementtejä ja vii-
meinen 5.5., jolloin runko oli jo valmiina ja sisätyöt sekä julkisivuelementtien asennus 
olivat käynnissä. Huolimatta viivästyksistä asennuksen aikataulussa, työssä saatiin siis 
kattava kuva runkovaiheen töistä ja julkisivujen asennuksesta. 
Työmaalla havainnointi käsitti työmaan olosuhteiden aistinvaraisen seurannan ja mittaa-
misen, valokuvaamisen ja havainnoinnin sekä työntekijöiden haastattelun. Näin selvitet-
tiin käytännössä tapahtunut kosteudenhallinnan taso, organisaation käsitys tilanteesta ja 
olosuhdehallinnan toteutuminen. Projektin piirustuksia ja suunnitelmia tutkittiin sekä 
kosteusmittausten tuloksia seurattiin. 
Työmaakäynnillä tarkkailtiin työn edistymistä ja työmaan tilannetta. Rakennuksen sisällä 
kirjattiin kosteus- ja lämpöolosuhteet sekä tutkittiin rakennusta kosteuden kannalta. Eri-
tyisesti tuuletuksen, lämmityksen ja suojauksen järjestelyt sekä selkeästi kosteat kohdat 
tutkittiin tarkemmin ja kirjattiin ylös. Erityisistä paikoista otettiin valokuvia. Suunnitel-
mia tutkittaessa ja tutkimusryhmän kesken keskustellessa esille nousseita asioita haasta-
teltiin työntekijöiltä. 
3.2 Kosteusmittaukset kohteessa 
Rakennuksessa tehtiin kosteusmittauksia usean eri tahon toimesta. RF-SensIT Oy oli pal-
kattu suorittamaan puurungon kosteusmittaukset kerroksittain. Yhtiö teki seuranta-
mittauksia porareikiin tehtävinä suhteellisen kosteuden mittauksina, jotka mittaavat ele-
mentin sisässä olevan kosteuspitoisuuden tietyllä syvyydellä sekä olosuhdemittauksia, 
jotka mittaavat työmaan sisäilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa. RF-SensIT:n mit-
taukset olivat 3. kerroksesta ylöspäin kerroksittain ja sijaitsivat samoissa kohdissa. 
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SRV:llä oli omat olosuhdemittaukset useassa paikassa. Näitä mittauksia asennettiin sei-
nille seuraamaan lähinnä sisätilojen lämpötilaa, kuten kuvassa 3.1. SRV:n mittarit olivat 
mallia Controlant CO 03.02 Humidity & Temperature Logger. 
 
Kuva 3.1 SRV:n käyttämä mittari rakennuksen 5. kerroksen huoneen seinässä. 
TTY suoritti kattavan kosteusmittaustutkimuksen porareikätekniikalla. Mittaustutkimuk-
sessa seurattiin enimmäkseen puuelementtien kosteuspitoisuuksia dataloggereiden avulla 
paikoissa, missä ei ollut muita mittauksia, tai mitkä muuten katsottiin kriittisiksi vaurioi-
tumisen kannalta. 
Kohteessa mitattiin myös piikkimittauksia, ilmeisesti testausmielessä ja myös kohdenta-
maan tarkemmat porareikämittaukset tai näytepalat. Näitä teki lähinnä Sweco. 
Tämän työn havainnointiin kuului työmaan ilman olosuhdemittauksia Testo 605-H1 –
mallisella ilman kosteus- ja lämpötilamittarilla (kuva 3.2). Työssä arvioitiin myös erilais-
ten rikkomattomien mittausmenetelmien käyttöä kohteeseen. Tällaisia olivat kaksi eri-
mallista resistiivistä piikkimittaria ja kapasitiivinen pintakosteusmittari. Kosteusmittarien 
toimintaa tarkasteltiin lähinnä kuivatuksen ja kosteudenhallinnan seurannan sekä laadun-
valvonnan näkökulmasta.  
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Kuva 3.2 Testo 605-H1 ilman kosteus- ja lämpötilamittari, jolla tehtiin diplomityön 
mittauksia työmaalla. 
Piikkimittauksia tehtiin ensin Mastech MHM-6900 piikkikosteusmittarilla. Mittaustulos-
ten vertailuksi mittauksia tehtiin myös erilaisella, kuvan 3.3 mukaisella piikkikosteusmit-
tarilla, joka oli mallia Gann Hydromette HT 95. Kosteusmittareiden ohjeiden mukaan 
kosteus tulisi mitata puussa vähintään noin 5 mm syvyydeltä. LVL-levyjen viilut ovat 
kuitenkin vain 3 mm paksuja, joten mittarin piikin lävistävät liimasauman, joka saattaa 
vääristää mittauksia. Mittauksia suoritettiin samasta kohtaa useita, jotta nähtäisiin tulos-
ten luotettavuus. Mastech-mittari antoi LVL-seinäelementin syrjäpinnalta hieman vaihte-
levia tuloksia. Gann-mittarin tulokset samasta kohtaa vaihtelivat jopa 4,0 paino-% mit-
tauksien välillä. Samasta viilusta mitattuna mittarit antoivat enemmän samansuuntaisia 
tuloksia, mutta muutama selvästi virheellinen (jälleen noin 4 paino-% ero) erottui jou-
kosta. Myös tulokset eri mittarien välillä vaihtelivat yleensä 2-5 paino-% molempiin 
suuntiin, vaikka molemmat oli säädetty mittaamaan kuusen kosteuspitoisuutta. 
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Kuva 3.3 Piikkimittari Gann toiminnassa. 
Kapasitiivinen pintakosteusmittari antoi myös hyvin vaihtelevia tuloksia riippuen hieman 
mittauskulmasta, mittaussuunnasta ja muista seikoista. Samalta kohtaa mitattuna samalla 
tiheysasetuksella vaihtelu oli yleensä ±1,0 paino-% suuruusluokkaa, mutta myös muu-
tama selvästi eroava tulos mitattiin. Näiden kokeiden perusteella LVL-levyjen kosteuspi-
toisuuden mittaus piikki- ja pintakosteusmittauksilla oli kovin epäluotettavaa. Joitain 
eroja kosteuspitoisuuksissa (erityisesti leikkauspinnoilla) on ehkä mahdollista kartoittaa, 
mutta saatuihin kosteusprosenttien arvoihin on syytä suhtautua varauksella. CLT:n mit-
taaminen sen sijaan onnistuu, johtuen puun suuremmasta osuudesta ja liimakerrosten vä-
häisyydestä. Tästä esimerkki Mastech-piikkimittarilla mitattuna kuvassa 3.4. 
23 
 
Kuva 3.4 Mastech-piikkimittari ja mittaus CLT-pilarista, josta saatiin oikean suuntainen 
tulos. 
Puun kosteuspitoisuuden varmistamiseksi ja vertaamiseksi porareikämittausten tuloksiin 
työmaalla otettiin elementeistä poraamalla näytepaloja. Nämä näytepalat otettiin Swecon 
toimesta ja niiden kosteuspitoisuus mitattiin punnitus-kuivatus-menetelmällä. Myös 
TTY:n tutkimuksissa suoritettiin punnitus-kuivatus-mittauksia. 
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4. AINEISTO JA TULOKSET 
4.1 Yleistä Wood City –projektista 
Wood City on Helsingin Jätkäsaareen rakennettava puurakennuskortteli, jolla on muun 
muassa oma internetsivu www.woodcity.fi ja oma Facebook-sivu. Tässä työssä keskity-
tään hankkeen ensimmäiseen vaiheeseen, puurunkoiseen asuinkerrostaloon. Kerrostalo-
jen tilaajana on Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto ATT ja kokonaisvastuura-
kennus- eli KVR-urakoitsijana SRV Rakennus Oy. Puurungon toimittaa Stora Enso Oy, 
jolla asennusurakoitsijana on norjalainen yritys Woodcon AS. Projektin rakennesuunnit-
telusta vastaa Sweco. 
Työn seurantaosuuden aikana ensimmäisen puurunkoisen kerrostalon, B-talon puurun-
gon asennustyöt oli jo aloitettu ja ne saatiin myös päätökseen. Kuvassa 4.1 näkyy havain-
nollistava kuva rakennuksen tietomallista. Suunnitelmiltaan identtisen A-talon asennuk-
set aloitettiin myös diplomityön seurannan aikana. Tässä työssä keskitytään tarkemmin 
B-talon ominaisuuksiin ja kokemuksiin rakennusvaiheesta. 
 
Kuva 4.1 Puukerrostalon tietomalli Tekla BIMsight –ohjelmassa. 
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Kuten puukerrostaloissa yleensä, rakennuksen kellarikerros ja ensimmäinen kerros on va-
lettu betonista. Puisen rungon kantavat seinät ovat Stora Enso LVL X-generation -mas-
siivipuuelementeistä valmistettuja. Myös välipohjat ovat LVL:stä rakennettuja ripalaat-
taelementtejä. Rakennuksen rungossa on käytetty CLT-palkkeja ja pilareita osana jäykis-
tävää runkoa esimerkiksi porrashuoneiden kohdalla. Massiivielementit työmaalle tulevat 
Stora Enson tehtaalta Varkaudesta. 
Julkisivuelementit ovat puurankarakenteisia massiivielementtejä, joissa eristykset ovat 
valmiina. Ne kiinnitetään päädyssä kantavien LVL-elementtien ulkopintaan ja pitkillä si-
vuilla kevyet LVL-levyt poistetaan ennen julkisivuelementin asennusta. Seinien sisäpuo-
lelle rakennetaan työmaalla höyrynsulku, puinen rankarunko ja kipsilevyrakenne. Ku-
vassa 4.2 kantavan seinän rakenne valmiina. 
 
Kuva 4.2 Kantavan ulkoseinän leikkaus valmiina, julkisivuelementin ja sisäpinnan ra-
kenteiden asennuksen jälkeen. 
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Stora Enso on suorittanut omassa laboratoriossaan kuivumis-kastumiskokeen LVL-ele-
menteille (Stora Enso Wood Products Oy). Tässä kokeessa LVL:n eri pintojen päälle koh-
distettiin erilaista kosteusrasitusta ja tulokset osoittivat, että leikatuilta syrjäpinnoilta ele-
mentti imee nopeasti vettä ja sivujen lapepinnalta kastuminen on hidasta. Tosin jos vettä 
pääsee paksun elementin sisään, kuivuminen kestää pitkän aikaa. Tästä syystä leikkaus-
pinnat käsitellään hydrofobisella pinnoitteella veden imeytymisen hidastamiseksi. Tes-
tissä todettiin myös, että porareikämittaukset eivät korreloineet kuivausmenetelmän 
kanssa ja että piikkikosteusmittauksista ei saa luotettavia tuloksia. 
4.2  Kosteudenhallintasuunnitelma 
Kerrostalojen kosteudenhallintasuunnitelman laati pääsuunnittelijaosapuoli Sweco 
SRV:n tilauksesta. Ensimmäinen varsinainen kosteudenhallintasuunnitelma on tehty jo 
ennen rakentamisen aloittamista. Tämä suunnitelma on esitetty liitteessä A. Myös kos-
teusmittaussuunnitelma raja-arvoineen tehtiin samalla kertaa. Suunnitelmia täydennetään 
ja kehitetään rakentamisen edetessä kaikkien osapuolien (Sweco, Stora Enso ja SRV) toi-
mesta. Kosteudenhallintasuunnitelmasta tehtiin uusi versio B-talon kokemuksien perus-
teella A-talon kosteudenhallintaa silmällä pitäen. 
Hankkeessa ei ole nimetty kosteudenhallintakoordinaattoria, mutta Jarkko Liikkanen on 
pääurakoitsija SRV:n toimesta työmaan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö ja Mag-
nus Andersen Woodcon AS:stä vastaa puurungon osalta kosteudenhallinnasta. Kosteu-
denhallintasuunnitelman mukaan kuivatus ja suojaus sekä muiden, kuin puuosien kuiva-
ketju kuuluivat SRV:n vastuulle.  
Ensimmäisessä kosteudenhallintasuunnitelmassa on mainittu työmaan runkovaiheen ai-
kaiseksi ilman kosteuden tavoitearvoksi alle 75 % RH. Lisäksi mainitaan, että alempia 
kerroksia tulee lämmittää, jotta ne eivät kastu liikaa. Myöhemmin suunnitelmassa kerro-
taan, että kuivatuksen aikana, lämmöneristysten valmistuttua, sisäilman lämpötila tulisi 
olla yli 10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden 45-55 % RH. Suunnitelmassa kuvataan 
rakennuksen suojausmenetelmiä, kuten kumikaistojen ja suojakatosten käyttöä kuvan 4.3 
mukaisesti ja varastoinnin periaatteita sekä toimintaa vesivahinkotilanteessa. 
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Kuva 4.3 Ensimmäisen kosteudenhallintasuunnitelman mukaisia suojausmenetelmiä. Pu-
naiset kaistat ovat EPDM-kumisia suojia liitoksille. 
ATT:lla on myös oma konsultti kosteudenhallintaan ja rakennusfysiikkaan liittyvissä asi-
oissa (=rakennuttajan kosteustekninen asiantuntija). Hän on tehnyt tarkastuskierroksia ja 
antanut arvioita työmaan kosteudenhallinnasta. Helsingin kaupungin rakennusvalvonta 
on koko projektin ajan ollut aktiivinen, heille lähetetään viikoittain raportti kosteudenhal-
linnan onnistumisesta SRV:n toimesta. 
4.3 Työmaan aikainen kosteudenhallinta 
Ensimmäinen kosteudenhallintasuunnitelma oli hieman ylimalkainen, eikä sisältänyt var-
sinaisesti paljoa konkreettista tietoa työmaalla ilmenevistä kosteudenhallinnan toimenpi-
teistä. Myös kerroskohtaisesti suunnitellut holvin suojaustoimenpiteet olivat melko työ-
teliäitä ja olisivat toteutettuna hidastaneet jo myöhästyneitä elementtiasennuksia merkit-
tävästi. Woodcon työnjohtajansa Magnus Andersenin johdolla luotti omiin, vakiintunei-
hin toimintatapoihinsa ja suurelta osin sivuutti kosteudenhallintasuunnitelman ehdotta-
mat suojaustavat. Näistä toimintatavoista ei ollut kirjallista suunnitelmaa, mutta työtavat 
selvitettiin haastattelemalla ja havainnoimalla. 
Woodcon:n työnjohtaja Magnus Andersen kertoi haastattelussa olleensa Norjassa mu-
kana useissa puukerrostaloprojekteissa, jotka tosin olivat pääsääntöisesti CLT:stä tehtyjä. 
Hänen mukaansa Norjassa on tapana rakentaa ilman sääsuojausta nopealla tahdilla puu-
runkoisia rakennuksia, joissa muutamaa kerrosta runkoasennuksia alempana voidaan jo 
asentaa julkisivuja eristeineen ja saada rakennus lämmitykseen ja kuivumaan nopeasti. 
Asennusvauhdiksi hän mainitsi keskimäärin kerroksen viikkoa kohden.  
Työmaalla asennukset etenivät pääsääntöisesti niin, että elementit tuotiin mahdollisim-
man myöhään työmaalle ja nostettiin kuljetuksesta pihalle odottamaan asennusta niin, että 
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varastointiaika olisi mahdollisimman lyhyt. Elementit olivat suojattuna kosteudelta muo-
veissa ja ne asetettiin irti maasta puiden päälle tasaiselle pihalle kuvan 4.4 mukaisesti. 
Elementtien suojaukset avattiin jonkin aikaa ennen paikalle nostoa ja asennusta. Pääsään-
tönä oli, että elementit eivät ole yli päivää avoimena työmaalla, vaan jos asennukset vii-
västyvät, ne on suojattava. Kun kantavat seinät saatiin asennettua, tavoitteena työmaalla 
oli asentaa seuraavan kerroksen lattia mahdollisimman nopeasti, jotta sade saataisiin oh-
jattua edes osittain pois rakennuksen sisältä.  
 
Kuva 4.4 Puuelementtien varastointia työmaalla suojattuna. 
Asennustyön tekijöillä vaikutti olevan selkeä käsitys kosteudenhallinnan tilanteesta ja 
vaatimuksista haastattelujen perusteella.  
4.3.1 Sääsuojaukset 
Työmaan sääsuojaus hoidettiin pääosin rakenteellisen suojauksen keinoin. Tämä tarkoit-
taa, että kantavat seinät ja laatat suojaavat sisempiä osia kosteudelta. Kantavien rakentei-
den aukot suojattiin vanerilevyillä jo asennusvaiheessa. Vanerilevyjen tarkoitus on lä-
hinnä peittää aukot, jotta niistä ei sada sisään ja toimia myöhemmin putoamissuojina. 
Kiinnitykset vanereissa eivät aina olleet kovin tiiviitä, vaan käytävälle tihkui usein vettä. 
Kuvassa 4.5 näkyy aukkojen levyllä suojauksen periaatteita. 
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Kuva 4.5 Käytävän ja kylpyhuone-elementtien aukot on peitetty vanerilevyillä sadeveden 
valumisen ehkäisemiseksi. 
Myös avonaiset pitkät julkisivut suojattiin kevyillä LVL-levyillä, jotka kiinnitettiin lau-
doilla ja kulmaraudoilla kuvan 4.6 mukaisesti. Levyjen alareunat tiivistettiin vaahtomuo-
vikaistalla, mikä ei joka kerroksessa ollut aina täysin tiivis. LVL-levyt oli alun perin suun-
niteltu jätettäväksi seinärakenteen sisään, mutta kosteusriskien vähentämiseksi ne kuiten-
kin irrotettiin ennen julkisivuelementin asennusta. Tämä johtui siitä, että levyjen kuivu-
minen julkisivun asennuksen jälkeen olisi hankala varmistaa. 
 
Kuva 4.6 Julkisivun kevyiden LVL-levyjen asennusta. 
Työmaalle oli varattu myös pressuja, asennuksissa tulevien pidempien taukojen tai äkil-
listen sateiden varalta. Alkuvaiheessa, kun julkisivujen kevyiden LVL-levyjen asennuk-
set olivat myöhässä, osa sivuista oli suojattu pressuilla. Helmi-maaliskuun vaihteessa oli 
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pidempi tauko rungon asennuksissa, tällöin 8. kerroksen lattia oli suojattu pressuilla kaut-
taaltaan, kuten kuvassa 4.7. 
 
Kuva 4.7 Katon pressutusta laudoilla kiinnitettynä. Osa pressuista on jo poistettu 
etualalta. 
Julkisivujen asennukset aloitettiin vasta kattorakenteiden valmistuttua ja asennuksia ei 
lisäksi toteutettu sateen sattuessa, sillä julkisivujen kastuminen olisi vaikeammin hallitta-
vissa, kuin rungon. Tämä johtuu pitkälti siitä, että julkisivut sisälsivät jo lämmöneristeet 
ja ei-kantavilla seinillä höyrynsulun. Julkisivuelementtien suojaus hoidettiin asentamalla 
julkisivut jonossa päällekkäin ja suojaamalla keskeneräinen elementtijono päältä ja si-
vuilta - kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti – kumikaistalla, kuten kuvassa 4.8.  
 
Kuva 4.8 Julkisivuelementtien väliaikainen suojaus mustilla kumikaistoilla. 
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4.3.2 Kuivatus 
Työmaan kuivatus ja lämmitys järjestettiin SRV:n toimesta. Helmikuussa muutaman puu-
kerroksen oltua valmiina, työmaalle tuotiin kuvan 4.9 mukaiset polttoöljytoimiset Polar-
merkkiset lämpökontit rakennuksen ulkopuolelle. Ne oli tarkoitettu enimmäkseen läm-
mittämään betonisia kerroksia, mutta lämmitysputket vedettiin myöhemmin myös puura-
kenteisiin kerroksiin. Yhden lämmittimen nimellisteho on 195 kW ja se kykenee lämmit-
tämään 7 000 m 3 tilan. Näin työmaa kuivui huomattavan nopeasti.  
Helmikuun lopulla lämmitykset siirrettiin A-talon telttaan betonivalujen lämmittä-
miseksi. B-talon lämmitykset keskeytettiin. Tämä aiheutti rakennuksen viilenemisen ja 
lopulta kuivumisen pysähtymisen. Maaliskuun puolivälissä lämmitykset kytkettiin uudel-
leen ja lämmitysputket vedettiin tällä kertaa myös alempiin puurakenteisiin kerroksiin. 
 
Kuva 4.9 Toinen polttoöljytoimisista lämpökonteista. 
Maaliskuun lopulla työmaalle tuotiin kaukolämpöön kytketyt lämmittimet eri kerroksiin, 
jotka lämmittivät rakennusta hyvin nopeasti. Lämmittimiä oli yhdestä kolmeen kerrok-
sesta riippuen ja usean pienen lämmittimen käyttö oli tehokasta. Tässä vaiheessa raken-
nuksen vesikattoelementit olivat jo paikallaan ja rakennuksen vaippa joka puolelta um-
messa, mutta ei eristettynä. Työmaan kuivattamiseen käytettiin myös muutamaa muuta 
pientä lämmitintä ja kuivainta, lähinnä betonikerroksissa, mutta näiden teho ei koko ra-
kennuksen kannalta ollut merkittävä. 
Työmaan tuuletus hoitui pääasiassa vaipassa olevien pienten aukkojen, kuten hissin tu-
kien kiinnitysaukkojen ja ovien rakojen kautta. Kerrosten päissä ikkuna-aukoissa olevien 
vanerisuojien välistä järjestettiin tarvittaessa lisätuuletusta kuvan 4.10 mukaisesti. 
32 
 
Kuva 4.10 Tuuletusrako järjestettynä rakennuksen päädyn vanerisuojaan. 
Pääosin työmaan kuivatus toimi kohtalaisen hyvin ja rakenteet kuivuivat pinnoiltaan no-
peasti lämmitettäessä. Kuitenkin rakennukseen tuli kosteutta lisää koko runkovaiheen 
ajan, ja lämmitysten katkaisu helmikuussa aiheutti olosuhteiden muuttumisen sellaiseksi, 
että rakenteet eivät enää kuivuneet. Olosuhteiden muutoksia on tarkasteltu tarkemmin 
seuraavassa luvussa. SRV:n mielestä rakennuksen lämmittäminen pitkäksi venyneen run-
kovaiheen aikana ilman lämmöneristyksiä oli kannattamatonta. Tämä kuitenkin aiheutti 
puulle epäsuotuisat olosuhteet. Lämmityksen uudelleen aloittaminen kuivatti pintoihin 
kerääntyneen kosteuden taas nopeasti, noin viikossa suurin osa käytäväelementtien pin-
taosista oli kuivana. Kosteusvuotoja estämällä ja rakennuksen vaippaa paremmin tiivis-
tämällä myös kuivatus olisi ollut energiatehokkaampaa. 
4.4 Työmaan lämpö- ja kosteusolosuhteet 
Työmaan olosuhteita seurattiin mittauksina ehkä määrällisesti vähemmän kuin puun si-
säistä kosteuspitoisuutta. Kuitenkin SRV:n työnjohto seurasi aktiivisesti työmaan olosuh-
teiden kehitystä. Eri mittausten tietoja vaihdettiin TTY:n ja SRV:n välillä ja tämän perus-
teella SRV suunnitteli muun muassa työmaan kuivatusta. Työmaan sääsuojauksen ja läm-
mityksen toteutumista ja vaikutusta olosuhteisiin seurattiin tämän työn tekijän toimesta 
myös mittaamalla työmaakäynneillä ilman suhteellista kosteutta ja lämpötilaa Testo-kos-
teusmittarilla. Näistä mittauksista saatuja tuloksia on esitetty kuvassa 4.11, jossa on läm-
pötiloja eri päivinä kerroksittain ja kuvassa 4.12, jossa on puolestaan suhteellisen kosteu-
den arvoja. 
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Kuva 4.11 Työmaan lämpötilamittauksia mitattuna käytävältä työmaavierailuiden ai-
kana. Lämmityksen uudelleen aloitus n. 13.3. näkyy selvästi. 
Mittaukset tehtiin rakennuksen keskikäytävällä, jotta saataisiin yleiskuva kerroksen olo-
suhteista. Kuvaajista voi myös huomata, että kerrosten lämpötilat ja ilman suhteelliset 
kosteudet seuraavat suurin piirtein toisiaan, mutta myös eroavaisuuksia löytyy. Esimer-
kiksi 4.4. mitatuissa arvoissa toisen ja seitsemännen kerroksen lämpötilan välillä on noin 
10 °C ero.  
 
Kuva 4.12 Työmaan ilmankosteusmittauksia mitattuna käytävältä työmaavierailuiden ai-
kana. Lämmityksen uudelleen aloitus n. 13.3. näkyy selvästi. 
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Yleensäkin ylemmät kerrokset ovat ainakin rakennuksen katon valmistuttua (maaliskuun 
loppuun) lämpimämpiä, kun lämmin ilma nousee ylös. Kuvaajista on helppo huomata 
hetki (16.2. jälkeen), jolloin lämmitys työmaalla lopetettiin ja noin 13.3., jolloin se aloi-
tetaan uudestaan. Tämän jälkeen ilman suhteelliset kosteudet putoavat nopeasti ja lämpö-
tilat nousevat. 
RF-SensIT mittasi myös joka kerroksessa 2. kerroksesta ylöspäin ilman olosuhteita vä-
hintään yhdessä kohtaa. Kuvan 4.13 mittauspisteet sijaitsivat kylpyhuone-elementin vie-
reisessä pilarissa alemman kerroksen puolella, keskellä rakennusta olevassa huoneessa. 
Tosin anturi on niin lähellä rakennetta, että tuloksia ei voida pitää täysin puhtaana olo-
suhdemittauksena, mutta mittaus kohdistui kuitenkin sisäilmaan. RF-SensIT:llä oli myös 
varsinaisia olosuhdemittauksia tukiasemassa eri kerroksissa hieman vaihdellen (ainakin 
toisessa, neljännessä ja seitsemännessä). Kuvassa on vertailtu 2. kerroksen ja 4. kerroksen 
puolella olevien mittausten tuloksia. Mittaukset on otettu 3. ja 5. kerroksen mittayksik-
köön liittyvistä mittareista, minkä vuoksi kuvaajan numerot eivät vastaa kerrosta.  
 
Kuva 4.13 RF-SensIT:n olosuhdemittauksia 2. kerroksen (kuvassa 3. krs) ja 4. kerroksen 
(5.krs) katosta. 
Mittauspisteiden sijainti aina samassa kohtaa kerroksittain aiheutti sen, että tulokset olivat 
yleisesti ottaen hyvin samansuuntaisia. Näin on mahdollista vertailla eri kerrosten eroja. 
Esimerkiksi neljännen kerroksen suhteelliset kosteudet olivat alkuun huomattavasti kor-
keampia, koska piste sijaitsee lähempänä rakennuksen holvilta valuvia vesiä. Rakennuk-
sen kuivuttua riittävästi, huhtikuun alkuun mennessä, toisen kerroksen ilman suhteelliset 
kosteudet olivat hieman korkeampia. Tämä saattoi johtua betonikerroksen kuivumisen 
tuomasta kosteuslisästä. Mittauspisteet sijaitsivat kuitenkin yleisesti ottaen kosteassa 
kohdassa ja koko rakennuksen olosuhteet olivat yleisesti ottaen hieman kuivemmat. 
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Kuva 4.14 SRV:n lämpötilamittaukset 2. kerroksen päätyhuoneesta. Pystyakselin asteikko 
on °C ja vaaka-akselilla on päivämäärä. 
Tulokset SRV:n mittauksista (Kuvassa 4.14 on kuvattu yhden huoneen lämpötiloja ja ku-
vassa 4.15 saman huoneen ilman suhteellisia kosteuksia) ovat jo vaihtelevampia. Mittaus-
pisteitä oli sijoitettu vaihtelevammin ympäri rakennusta ja suurin osa niistä sijaitsi huo-
neistoissa. 
 
Kuva 4.15 SRV:n kosteuspitoisuusmittaukset 2. kerroksen päätyhuoneesta. Pystyakselin 
asteikko on % ja vaaka-akselilla on päivämäärä. 
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Tuloksista on huomattavaa, että vertailtaessa arvoja esimerkiksi RF-SensIT:n mittauksiin 
samasta kerroksesta, lämpötilat ovat yleisesti ottaen hieman matalampia ja ilman suhteel-
liset kosteudet hieman korkeampia. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että mittauspisteet 
sijaitsevat päätyhuoneessa. Päätyhuoneet olivat alttiimpana sään vaikutuksille, kuin kes-
kihuoneessa käytävän vieressä sijaitsevat kohdat. 
4.5 Rakenteiden kosteuspitoisuus ja vaurioituminen 
Porareikämittauksilla seurattiin pääasiassa puun sisällä olevan huokosilman suhteellista 
kosteutta eri syvyyksillä. Nämä tulokset kertovat siis suoraan puun kosteuspitoisuudesta.  
RF-SensIT:n mittauspisteet sijaitsivat kylpyhuone-elementin ympäristössä rakennuksen 
keskellä. Mittaukset kohdistuivat pisteisiin, joita pitkin veden valuminen ylemmistä ker-
roksista on mahdollista. Esimerkiksi tällainen oli piste #2, joka sijaitsi suoraan kylpy-
huone-elementin alla olevassa tilassa. Yksi pisteistä sijaitsi kahden kohtaavan elementin 
välissä kohdassa, jonka kuivuminen on oletetusti hidasta. Kolmas puun kosteutta mittaava 
piste sijaitsi käytävän ja kylpyhuone-elementin välillä olevassa viemäriputken aukossa. 
RF-SensIT raportti esittelee 10.4. asti mittaustulokset rakenteiden kosteuspitoisuudesta. 
Heidän raportissaan rakenteessa katsotaan olevan mahdollisesti ylimääräistä kosteutta, 
kun suhteellinen kosteus on arvossa 78-88 % RH. Vastaavasti rakenteen katsotaan olevan 
(mahdollisesti) märkä, kun suhteellinen kosteus on yli 88 % RH. Raportin perusteella 
lähes kaikkien kerroksien kylpyhuoneiden ympäristössä osa kohdista on ollut kosteana 
tai märkänä. Raportin yhteenvetotaulukko on kuvassa 4.16. 
 
Kuva 4.16 RF-SensIT:n raportin mukaiset riskipaikat. Kohdat sijaitsevat kylpyhuone-ele-
mentin ympäristössä useammassa kerroksessa. 
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Tämä tukee visuaalisia havaintoja, joiden mukaan raportissa mainitut kohdat ympäristöi-
neen ovat olleet kosteina.  
Punnitus-kuivatuskokeella saadaan varmimmat tulokset puurakenteiden kosteuspitoisuu-
desta. Swecon 25.4. ottamien näytepalojen mukaan elementtien kosteuspitoisuudet vaih-
telivat 9,0 – 16,5 painoprosentin välillä. Tässä vaiheessa rakennus on kuivunut jo hyvän 
aikaa ja pintaosat olivat kuivempia, kuin elementtien sisäosat, joista korkeimmat kosteus-
pitoisuudet mitattiin. Raportin mukaan kosteudet eivät kuitenkaan olleet haitallisia. Tosin 
elementtien sisäosien yli 12 painoprosentin kosteuspitoisuudet todistavat, että työmaalla 
on ollut vettä, joka on päässyt imeytymään elementin sisään. 
4.6 Kosteusriskit 
Puuelementtejä koskevat kosteusriskit voidaan jakaa seuraavasti: elementtien kastuminen 
ja turmeltuminen ennen asentamista, ja kastuminen tai turmeltuminen asentamisen jäl-
keen. Kosteudelle altistumisen aste ja sen kesto määräävät kosteusriskin vakavuuden. To-
teutuneen kosteusriskin seurauksia hallitaan kuivaamalla tai poistamalla vaurioitunut osa. 
Massiivielementtien poistaminen on kuitenkin hankalaa, joten niitä ei tulisi päästää vau-
rioitumisen tilaan asti. Liittyvät rakenteet ovat sen sijaan helpompaa vaihtaa. 
Kosteusriskeistä osa oli rakenteellisista detaljeista eli rakennuksen muodoista ja raken-
teellisista ratkaisuista johtuvia, osa taas aiheutui työmaan käytännöistä. Kaikki kosteus-
riskit eivät olleet kovin vakavia ja osa ei edes realisoitunut tässä rakennuksessa.  
4.6.1 Rakenteelliset riskit 
Työmaalla havaittiin hometta 13.3. työmaakäynnillä. Kohta oli 2. kerroksen käytävän 
päällä olevassa koivuvanerissa ja näkyy kuvassa 4.17. Kohdan huoneen puolella sijaitsee 
kylpyhuone-elementin syvennys. Rakennuksesta oli 6.3. työmaavierailulla lämmitykset 
irrotettuna ja rakennus oli kastunut viikon ajan runsaissa sateissa. Ilman suhteellinen kos-
teus oli 77,2 % RH huoneen puolella verrattuna 68,3 % RH käytävän keskiosaan ja läm-
pötila tarkasteltavassa tilassa 3,3 °C verrattuna 4,7 °C käytävän keskiosassa. Nämä arvot 
eivät rakenteelle ole vielä kovin haitallisia, mutta kuivumisen kannalta heikkoja. Kun 
lämmitys aloitettiin uudestaan, noin viikon kuluttua lämpötila oli 11,5 °C huoneessa ja 
12,1 °C käytävällä sekä suhteellinen kosteus 59,5 % RH huoneessa ja 53,9 % RH käytä-
vällä, missä olosuhteissa rakenne kuivuu. 
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Hometta havaittiin ainoastaan koivuvanerissa 2. kerroksen käytävällä. Osapuolia haasta-
tellessa koivuvaneri todettiin erittäin herkäksi kosteudelle. Homeen poistoa varten on eh-
dotettu mekaanista poistoa harjaamalla tai kemiallista käsittelyä, kuten vetyperoksidi- tai 
alkoholikäsittelyä. Koivuvaneri oli valittu rakenteeseen sen riittävän syysuuntaan nähden 
poikittaisen puristuslujuuden takia. 
 
Kuva 4.17 Vaurioitunut kohta koivuvanerissa toisen kerroksen käytävällä. Havaittavissa 
pieniä valkoisia pilkkuja ja himmeämpiä tummia pilkkuja poikittaisessa koivuvanerissa. 
Myös organisaatiolla oli tiedossa, että suurin riski kosteuden kannalta on kylpyhuone-
elementin alla. Kylpyhuone-elementit oli asennettu puisen syvennyksen päälle, joten ve-
den valumisen kannalta tämä oli riski, joka realisoitui. Lisäksi kylpyhuoneen alla oleva 
syvennys oli suljettu lähes joka puolelta, joten sinne päässyt kosteus ei juurikaan pääse 
kuivumaan, eikä kosteutta havaita silmämääräisesti työmaalla. Rakenteen vieressä oli 
vielä CLT-pilareita, jotka olivat aina auki ylempään lattiatasoon ennen seuraavan kerrok-
sen asentamista, ja joita pitkin saattoi valua kosteutta alempiin kerroksiin. Useilla työ-
maavierailuilla suurin silmämääräisesti havaittu kosteus keskittyi kylpyhuone-elementin 
ympäristöön. 
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Käytävän kohdalla havaittiin aistinvaraisesti enemmän kosteutta kuin huoneissa. Aukot 
välipohjassa eivät olleet kovin tiiviitä, mikä lisää sisäosien kosteutta. Tämä näkyi erityi-
sesti käytävien putkikanavien aukkojen kohdalla. Kuvasta 4.18 nähdään, että käytävän 
kohta on huomattavan kosteana asennusten ollessa tauolla. Kuitenkin lämmityksen ja il-
manvaihdon ansiosta kosteuspitoisuudet eivät käytävällä yleensä olleet mainittavasti huo-
neita korkeammat – pikemminkin päinvastoin. 
 
Kuva 4.18 Kosteutta 6. kerroksen käytävällä helmikuussa, jolloin asennukset olivat tau-
olla. 
Suuri riski on, että vesi pääsee valumaan elementtien väleihin tai muihin riskipaikkoihin, 
missä kuivuminen on hitaampaa tai kosteutta ei havaita. Tällaisia paikkoja saattaa olla 
myös elementtien väleissä. Eräs työmaalla havaittu tällainen kohta oli katon ripalaatta-
elementtien välit. Nämä kohdat olivat usein kosteita kuvan 4.19 mukaisesti. Erityisesti 
leikkauspinnat olivat kriittisiä, sillä paksujen rakenteiden sisälle pääsevä kosteus on suu-
rin riski juuri kuivumisen hitauden vuoksi. 
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Kuva 4.19 Kohtaavien ripalaattaelementtien välissä olleita jälkiä kosteudesta. 
4.6.2 Toteutuksen riskit 
Työmaan työnjohdon ja työntekijöiden toiminnassa rakennusaikana on monia asioita, 
jotka määrittävät kosteusrasituksen tason. Myös projektin aikataulut ja edistyminen vai-
kuttavat kosteusriskeihin. Toimintatavat saattavat tuntua merkitykseltään pieniltä asioilta, 
mutta omalta osaltaan vaikuttavat lopputulokseen. Kosteusriskien ymmärrys ja niihin va-
rautuminen sekä työntekijöiden perehdyttäminen näihin asioihin antavat valmiuden kos-
teusturvalliseen rakentamiseen.  
LVL-levyjen asennukset alkoivat myöhässä, mikä mahdollisti viistosateen kertymisen 
avonaisiin kerroksiin kuvan 4.20 mukaisesti. Tosin levyt eivät varsinaisesti olleet tarkoi-
tettu kosteussuojaukseksi, vaan toteuttamaan rakennuksen tiiveys ja täten mahdollista-
maan lämmitys. Kuitenkin, kun levyt saatiin asennettua, betonikerroksen lämmitykset 
kuivattivat toisen kerroksen jo viikossa hyvin maltillisiin (45-55 % RH) ilman suhteelli-
siin kosteuksiin. 
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Kuva 4.20 LVL-levyjen asennuksen viivästyttyä runko oli säälle alttiina. 
Elementtiasennusten viivästyminen yleensä lisää kosteusriskien vakavuutta, koska se al-
tistaa rungon säälle pidemmäksi aikaa ja lisää elementtien sisäosien kosteutta. Asennus-
ten viivästyminen aiheuttaa aikataulupaineita ja lykkää lämmitysten aloitusta. Tämä saat-
taa lyhentää kuivatukseen varattuja aikoja, vaikka kuivumistarve kasvaa sääaltistuksen 
pidennyttyä. Näin kävi helmi- maaliskuun vaihteessa, jolloin 8. kerroksen elementit eivät 
olleet valmiit ja asennukset olivat yli viikon tauolla. 
Yksi mahdollinen kosteusriski oli massiivielementtien pakettien aukominen työmaalla 
ennen asennusta. Usein elementtien suojauksia oli avattu, vaikka asennus ei ollut vielä 
vähään aikaan edessä. Tämä altistaa turhaan elementin sään vaikutuksille, eikä juurikaan 
nopeuta asennuksia. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa asennusten yllättäen keskeydyt-
tyä joudutaan joko suojaamaan elementit uudestaan tai niiden säälle altistumisen aika ja 
kosteusrasitus kasvavat. Tämä näkyy esimerkiksi kuvassa 4.21, jossa elementtien päältä 
puhdistettiin petkeleellä jäätä. 
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Kuva 4.21 Elementtien liian aikaisin aukominen aiheuttaa kosteusriskejä, mikäli asen-
nukset viivästyvät. 
Rakennuksen kosteuskuormaa lisättiin varastoimalla sisälle tuotava materiaali säälle alt-
tiina. Työmaalla oli jatkuvasti rakennusmateriaalia taivasalla, eikä materiaalien sijoittelu 
ollut kovin hallittua, vaan tavaraa oli ympäriinsä kuten kuvassa 4.22.  
 
Kuva 4.22 Työmaan varastointi ei ollut kovin organisoitua ja materiaalit eivät aina olleet 
suojattuna. 
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Osa tästä johtui tosin työmaan ahtaudesta. Tämä kostunut materiaali pitää kuitenkin si-
sälle tuomisen jälkeen kuivattaa ja tämä tuo lisää kosteutta sisätiloihin sekä siten lisää 
energiankulutusta. Myös materiaalien pilaantumisriski kasvaa, vaikka tällä kertaa ulkona 
varastoitavat materiaalit olivat kosteutta hyvin kestäviä. Selkeät ja mahdollisuuksien mu-
kaan katetut varastoalueet vähentävät ylimääräisen kosteuden määrää rakennusosissa 
sekä parantavat työtehoa ja turvallisuutta. Työmaan yleinen siisteys ei ollut kovin korke-
alla tasolla. Kerrosten lattioilla varastoitiin hieman rakennusmateriaaleja, tosin vasta töi-
den edettyä siihen vaiheeseen, jossa materiaaleja tarvitaan pian, kuten putkitöiden vaati-
mat materiaalit. Lattioilla oli toisinaan purua ja muita roskia työvaiheiden jäljiltä. Ele-
mentin pinnalla olevat epäpuhtaudet ja tavarat hidastavat puuelementtien kuivumista ja 
keräävät kosteutta. 
Betoniosien pitkä kuivumisaika lisäsi hieman etenkin alempien puurakenteisten kerrosten 
kosteusrasitusta. Betonikerroksen yksityiskohdat keräsivät hieman sadetta rakennukseen, 
mikä näkyy erityisesti kuvassa 4.23. Kosteudesta ei ollut välitöntä vaaraa toisen kerrok-
sen puuelementtien alaosan epoksikäsittelyn ansiosta, mutta kosteuden kertymisen beto-
nitasoille olisi myös voitu estää. 
 
Kuva 4.23 Betoniosien keräämä kosteus lisäsi myös puukerrosten kosteutta. 
Yksi kosteusriski on puuelementtien ulkopuolen turmeltuminen. Osa kantavista LVL-ele-
menteistä oli ulkopinnastaan säälle alttiina lähes viisi kuukautta. Julkisivuelementtien 
asennus kantavan rakenteen päälle estää paksun elementin ulospäin kuivumisen ja piden-
tää kuivumisaikoja. Ennen julkisivuelementtien asuennusta puuelementtien ulkopuolet 
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ovat suurimman osan ajasta kuivumisolosuhteissa, joten turmeltumisen riski ei ole kui-
tenkaan suuri. Työmaalla ei havaittu ongelmia elementtien ulko-osien suhteen. 
Pressujen käyttäminen sääsuojana ei ole kovin varma tekniikka, ainakaan suuren raken-
nuksen ollessa kyseessä. Suojauksen tiiviys kasattaessa monista pienemmistä peitteistä ja 
nopeasti ei ole kovin hyvä. Rakennuksen suojaukset pressuilla eivät ole aina toteutuneet 
onnistuneesti. Rakenteiden sivut eivät olleet täysin vesitiiviitä ja pidemmän asennustauon 
aikana myös rakennuksen holvilta tuli kosteutta sisään. 
Kuivatuksen mahdollinen epäonnistuminen on suurimpia kosteusriskejä. Tähän vaikuttaa 
rakennuksen tiiviys ja lämmityslaitteiden riittävyys. Jos energiaa kuluu liikaa, sitä voi 
vähentää tiivistämällä ja estämällä kosteuden pääsy rakennukseen. Olosuhteiden reaali-
aikainen seuranta auttaa säätelemään oikein lämmitystä ja tuuletusta, toisin kuin myö-
hässä seuraaminen. Kuivumisolosuhteet olisi syytä pitää mahdollisimman pitkään raken-
nuksessa, jotta paksujen elementtien sisäosien ylimääräinen kosteus ehtii kuivumaan. 
Kosteusriskinä voidaan pitää myös äkillistä sään muutosta. Sateita saattaa esiintyä kesken 
kriittisempien vaiheiden, kuten seinien asennuksen. Myös lumen kertyminen holville ja 
sateet rakennuksen sisälle voivat näin lisääntyä. Työmaalla seurattiin sääennusteita ja 
käytössä oli jonkun verran esimerkiksi vesi-imureita ja lumikolia sadekosteuden poistoon 
sekä pressuja väliaikaisiin suojauksiin. Tärkeintä kosteusriskin vakavuuden kannalta on 
kuinka aktiivista ja nopeaa jään ja lumen poisto on ollut. 
Toteutunut kosteusriski työmaalla oli julkisivuelementin kastuminen. Tämä oli tapahtu-
nut rakennuksen nurkasta huhtikuun lopulla. Vesivahinko johtui haastattelujen mukaan 
vesikaton kautta tulleesta pienestä vuodosta julkisivuelementin eristetilaan. Kosteus huo-
mattiin nopeasti, kostuneet eristeet poistettiin ja rakenne kuivattiin laajasti. 
4.6.3 Työmaan riskienhallinta 
Työmaalla ehkäistiin veden kertyminen tiedettyihin riskikohtiin, kuten suljettujen raken-
teiden tai paksujen elementtien väliin. Vedenpoistoreiät porattiin ripalaattojen alaosiin ja 
kylpyhuoneiden alle, jotta kohtiin kasaantuva vesi pääsisi paremmin poistumaan ja kui-
vumaan. 
Kaikki LVL:n leikkauspinnat oli käsitelty hydrofobisella pinnoitteella, joka hidastaa kos-
teuden imeytymistä rakenteiden leikkauspinnoilta. Tällä pyrittiin rajoittamaan element-
tien imemän kosteuden määrää ja paksujen elementtien sisäosien hitaasti kuivuvaa kos-
teutta. 
Työmaalla seurattiin sääennusteita ja varauduttiin tuleviin sateisiin suojaamalla rakenteita 
ja rakennustarvikkeita sekä aikatauluttamalla asennuksia. Esimerkiksi julkisivuelement-
tejä ei asennettu sateen ollessa tiedossa. Lunta ja vettä poistettiin mekaanisesti esimer-
kiksi lumikolilla ja lastoilla. Työmaan lämpö- ja kosteusolosuhteita seurattiin työnjohdon 
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toimesta ja kuivatusta säädettiin sen mukaan. Seuranta oli ehkä enemmänkin reaktiivista, 
mutta silti kattavaa. 
Kosteusriskien ehkäisemiseksi puuelementteihin tehtiin kosteudenhallintasuunnitelman 
mukaiset kattavat mittaukset ennen kriittisten rakenneosien asentamista, jotta voitiin to-
deta rakenteiden kuivuneen riittävästi. Päälle tulevien rakenteiden asentamisen jälkeen 
rakenteiden kuivuminen olisi vaarantunut ja tämä olisi aiheuttanut turmeltumisriskin. 
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5. POHDINTA 
5.1 Tulosten tarkastelu 
Tutkimuksen tuloksina saatiin kattava kuva rakennuksen suunnitelmista ja työmaan toi-
mintatavoista. Projektin laajuudesta johtuen kaikkia työmaan toimintaan vaikuttavia asi-
oita ei ollut mahdollista selvittää. Kuitenkin seurannan kokemuksia on mahdollista hyö-
dyntää tulevissa puukerrostaloprojekteissa. 
Eri osapuolien haastattelu oli silmiä avaavaa; kaikki osapuolet olivat tietoisia työmaalla 
esiintyneistä käytännöistä ja esimerkiksi kosteusmittauksien tuloksista, mutta mielipiteet 
ja tulkinnat erosivat paljon. Myöskään selkeää käsitystä kosteuden haitallisista määristä 
ei ollut.  
Mittaustuloksien, mittaavien osapuolien ja mittaustapojen lukumäärä varmistivat, että 
tarvittavaa tietoa oli varmasti riittävästi. Tulokset kertoivat rakenteisiin päässeestä kos-
teudesta ja kuivumisen edistymisestä riittävän kattavasti. Eri mittausten kirjava dokumen-
tointi asetti tosin omat haasteensa tulosten seurantaan.  
Kirjallisuuskatsaus, työmaahavainnointi, haastattelut ja kosteusmittauksien seuranta oli-
vat menetelminä toisiansa tukevia. Tulkintoja pystyi varmistamaan usealla menetelmällä. 
5.2 Tutkimuksen tarkastelu 
Työmaahavainnointi on selvästi oikea tapa selvittää, mitä työmaalla oikeasti tapahtuu. 
Suunnitelmat ovat usein vain suunnitelmia. Työmaahavainnointi menetelmänä on kuiten-
kin kvalitatiivinen, mikä johtaa siihen, että tulokset ovat joskus osittain tulkinnanvaraisia. 
Työmaahavainnoinnin heikkoutena voidaan pitää sitä, että työmaalla ollaan rajattu aika, 
eikä kaikkea ole mahdollista tarkastaa. Paljon riippuu siis havainnoitsijan kokemuksesta 
ja valmistautumisesta. 
Haastattelu menetelmänä ei ole aina yksiselitteinen. Vastaus saattaa toisinaan riippua ky-
symyksen asettelusta ja vastaajan asemasta. Haastattelut olisivat voineet olla strukturoi-
tuja, tämä olisi tosin saattanut johtaa varovaisempiin lausuntoihin. Tässä työssä avoimet 
ja epämuodolliset haastattelutilanteet aiheuttivat, että työntekijät vastasivat suoraan ja to-
tuudenmukaisesti kysymyksiin. Haastattelut olivat kuitenkin verrattain suppeita. Haastat-
telun tarkoituksena oli lähinnä tukea muuta tutkimusta, minkä tarkoituksen se täytti tyy-
dyttävästi. 
Kosteusmittausten suorittaminen vaatii ammattitaitoa. Mittauspaikkojen kohdistaminen, 
mittauksen suorittaminen ja tulosten tulkinta vaikuttavat huomattavasti johtopäätöksiin. 
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Myös kosteuden raja-arvojen asettamisesta on eriäviä mielipiteitä – tähän tosin löytyi kir-
jallisuudesta ainakin suuntaa antavia arvoja.  
5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
Runkovaiheen pystytysnopeus on tärkeää puukerrostalojen rakentamisen kannalta. Vai-
heen nopeuttaminen, asennusprosessien kehittäminen ja tehostaminen ovat kiinnostavia 
jatkotutkimuksen kohteita. 
Kosteudenhallinnan tehostamiseksi kevyiden suojausratkaisujen käyttö on tärkeää sade-
jaksoina. Nopeasti asennettavien ja purettavien suojausten kehittäminen hyödyttäisi eri-
tyisesti puurakentamista, sillä työn kokemusten mukaan pressut eivät ole ideaaleja suo-
jauksia pidemmäksi aikaa.  
Lämpimänä vuodenaikana, erityisesti loppukesällä ja syksyllä, ilman suuri suhteellinen 
kosteus ja lisääntyneet sateet vaikeuttavat rakennuksen kuivatusta. Myös homehtumisen 
riski kasvaa. Puukerrostalorakentaminen näissä haastavissa olosuhteissa vaatii tarkempaa 
tutkimusta. 
Home rakennuksissa on asia, joka jakaa mielipiteitä. Aiheen lisätutkimuksen tarve on 
varmasti yleisesti tunnustettu. Erityisesti homeen todellinen vaarallisuus ja eri puulajien 
tai puutuotteiden homehtuminen edellyttävät lisätutkimusta. Myös homeen poistoon so-
veltuvat menetelmät kaipaavat ohjeistusta. 
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 
Kosteudenhallintaprosessin onnistumista voidaan arvioida vertaamalla ohjeistuksen suo-
situksia ja tuloksia projektin osalta. Kosteudenhallintaprosessi hankkeessa oli pääosin 
suositusten mukainen ja siihen oli selvästi panostettu. Prosessi ei kuitenkaan lähtenyt kes-
kitetysti liikkeelle alusta saakka ja hankkeen eri osapuolet eivät täysin ymmärtäneet toi-
siaan. Tiedon puute puukerrostalojen ominaisuuksista eli osapuolien rajattu kokemus ra-
kentamistavasta hankaloitti asiaa. 
Kosteudenhallintasuunnitelma suunnitteluvaiheessa tehtiin alussa pääosin Swecon toi-
mesta ohjeiden mukaisesti, mutta työmaan omaa kosteudenhallintasuunnitelmaa ei kui-
tenkaan tehty. Asennusurakoitsija ei ollut mukana kosteudenhallinnan suunnittelussa, 
mikä aiheutti sen, että suunnitelmat erosivat asennustavoista. Kosteudenhallintasuunni-
telmassa oli nimetty kaksi eri kosteudenhallinnasta vastaavaa henkilöä (SRV:n ja Wood-
conin työnjohtajat), mikä aiheutti, että lopulliset vastuut olivat epäselvät. Rakennuttajan 
ulkopuolisen kosteusasiantuntijan käyttäminen oli hyvä asia ja antoi neuvoja ja varmuutta 
työmaan menettelyihin. 
Rakentamisvaiheen käytännön onnistuminen perustuu lähinnä työmaahavaintoihin ja 
kosteusmittausten tuloksiin. Rakennukseen pääsi liikaa ylimääräistä kosteutta erinäisistä 
syistä, kuten rungon epätiiviydestä ja lattiatason epäjatkuvuuskohdista johtuen. Työmaan 
aikataulun ja asennusten viivästyminen on lisännyt rungon sääaltistusta ja kasvattanut ris-
kejä. Lämmityksen pysäyttäminen helmikuussa aiheutti olosuhteiden muuttumisen hai-
tallisiksi ja oli selkeä virhe myös kosteudenhallintasuunnitelman kannalta. Muina aikoina 
kuivatus on ollut tehokasta. Kiireestä ja uudesta rakennustavasta johtuen asennus- ja kui-
vausprosessit sekä suojausten toteutus eivät aina onnistuneet täysin.  
Lopputulos ja kosteusriskien arviointi perustuvat kosteusriskien ja teoriaosuuden vertaa-
miseen. Puu kosteutta tasaavana materiaalina kuivuu pinnoiltaan kohtuullisen hyvin ja 
pienet paikalliset vesivuodot eivät ole vaarallisia. LVL-elementit on rakennettu suoma-
laisesta kuusesta, mikä kestää hometta kohtalaisen hyvin mäntyyn verrattuna. Sen sijaan 
rakenteessa käytetty paikallisesti homehtunut koivuvaneri todettiin erittäin herkäksi kos-
teudelle ja siinä esiintyi näkyvää homekasvua. Tämä aiheuttaa työtä ja home tulee poistaa 
pinnallisesti mahdollisesti kemikaaleilla. Homeen vaarallisuudesta ja poistotekniikoista 
on monia vaihtelevia mielipiteitä.  
Suosituksina tulevaisuuden puukerrostalohankkeisiin olisi todellinen yhteistyö kosteu-
denhallintasuunnitelmassa. Jo projektin alusta alkaen on hyvä ottaa mukaan lopullisen 
asennustyön tekevä osapuoli, jolla on todennäköisesti paljon kokemusta käytännön toteu-
tuksesta. Eri osapuolten vastuut kosteudenhallinnan osa-alueista on syytä kirjata selkeästi 
ja niin, että vastuualueet eivät limity. Tässä asiassa kosteudenhallintakoordinaattorin 
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käyttö selkeyttäisi yhteistyötä ja vastuukysymyksiä. Kuivumisen tärkeys on syytä huomi-
oida työmaan olosuhteiden hallinnassa. Paksujen elementtien sisäosat kuivuvat pitkään 
kerran kastuttuaan. Siksi puurakentamisessa detaljeihin on kiinnitettävä erityistä huo-
miota, vettä keräävät kohdat tai ontelorakenteet ovat riskipaikkoja.  
Sääsuojauksena yksinkertaisinta kosteudenhallinnan kannalta on sääsuojateltta. Jos kui-
tenkaan telttaa ei hankita, rakenteellinen suojaus on tutkimuksen kokemuksien perusteella 
mahdollista tietyin ehdoin. Tiivis välipohja ja nopea asennustahti pitävät kosteusrasituk-
sen kurissa. Kuivumisolosuhteet rakennuksessa on pidettävä (<60 % RH, >10 °C) ja es-
tettävä vesivuodot sekä viistosade rakenteisiin. Pressut soveltuvat vain lyhytaikaisiin suo-
jauksiin ja esimerkiksi yli viikon seisokkia varten on hankittava kattavampia suojia, tai 
tehtävä pressusuojaus tiiviiksi ja irrotettava puupinnasta kuivumisen mahdollistamiseksi. 
Kosteusmittaukset eivät ole ideaali tapa työnjohdolle työmaan olosuhteiden seurantaan, 
vaan tulokset tulevat myöhässä. Enemmän ne sopivat vaiheisiin, jolloin pitää todentaa 
puuelementtien päällystyksen mahdollisuus. Eli niillä voidaan vahvistaa kuivuminen jäl-
kikäteen. Työssä toteutetun kaltainen lämpötilan ja kosteuden käsin mittaaminen yhdis-
tettynä vesivuotojen havainnointiin on tarkkuudeltaan riittävä ja nopea menetelmä. 
Yleensäkin ennakoiva ote työmaan olosuhteiden hallintaan ja sään seurantaan on suosi-
teltavaa.  
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1 KOHTEEN KUVAUS
Tämän kosteudenhallintasuunnitelman kokonaisuus käsittää kaksi 8 kerroksista puuker-
rostaloa. Rakennukset rakennetaan Helsingin Jätkäsaareen. Rakennuspaikka sijaitsee
meren rannassa, joten rakennuspaikka asettaa kosteustekniset vaatimukset rakentami-
selle aikana sekä valmiin käytössä olevan rakennuksen ulkovaipparakenteelle.
Rakennusten perustukset tehdään teräsbetonirakenteisina. B- talon kellarin seinät tehdään
vesitiiviistä betonista paikallavalettuna rakenteena. B- ja A- talon 1. kerroksen seinäraken-
teet tehdään betonielementti rakenteisina. Rakennuksen alapohjarakenteena on 100 mm
paksu maanvarainen betonilaatta sekä paalutettavalla alueella 150 mm paksu kantava ala-
pohjalaatta. 1 –ja 2. kerroksen välinen välipohjarakenne on kantava 265 mm vahva kuori-
laatta.
Rakennuksen kantavana runkona on LVL- elementeistä paikalla rakennettu puurunko,
jonka ulkopuolelle asennetaan puurakenteiset suurelementit. Kantavan runkorakenteen si-
säpuolelle asennetaan GF 15 kipsilevy, jonka päälle tehdään paikallarakennettu rankara-
kenteinen koolaus, mineraalivilla ja 2 x  kipsilevy.  Rakennuksen pitkille sivuille asennetaan
runkovaiheessa 25 mm paksut LVL – levyt, jotka helpottaa rakennuksen runkovaiheessa
työmaan olosuhteiden hallintaa. LVL- levyjen ulkopuolelle rakennetaan puurakenteista
suurelementeistä ulkoseinät. Suurelementeissä on paikallaan lämmöneristeet, tuulen-
suoja, ulkoverhousmateriaalit sekä ikkunat.
2  YHTEENVETO TYÖMAAN TOTEUTUSVAIHEEN KOSTEUDENHALLINNASTA
Kosteudenhallintaan liittyvät toimenpiteet ja asiat tarkentuvat rakennushankkeen aikana.
Tähän kuvaukseen on kirjattu tämän hetken suunnitelma ja toteutustietojen mukaiset
asiat. Kosteudenhallintaan liittyvät detaljit on esitetty rakennepiirustuksessa R D9095.
Toteutussuunnittelu
Suunnitteluperiaatteena on välttää umpinaisia kotelorakenteita, joita ei voida tarkastaa. De-
talji suunnittelussa otetaan huomioon rakennusaikaisen kosteudenhallinnan asettamat
vaatimukset. Rakennesuunnitelmiin tehdään ulkopuolinen rakennusfysikaalinen suunnitel-
mien tarkastus. Tarkastajana toimii Jukka Lahdensivu, Ramboll Oy.
Elementtien tarkastus ennen asennustyötä
Elementtien kosteustekninen kunto tarkastetaan silmämääräisesti ennen asennustyön
aloittamista. Elementtien tarkastuksesta vastaa puuosatoimittajan kosteudenhallinnasta
vastaava henkilö. Vastuuhenkilö nimetään ennen puuosatoimituksen aloittamista. Kulje-
tuksen ja varastoinnin aikana mahdollisesti tapahtuneet kastumiset dokumentoidaan ja kui-
vatus/korjaus toimenpiteet aloitetaan välittömästi, lisävaurioiden välttämiseksi. Mahdollis-
ten kastuneiden rakenteiden ja rakennusosien tehostetusta kuivatuksesta laaditaan erilli-
nen työohje. Elementtien tarkastuksesta vastaa puuosatoimittajan kosteudenhallinnasta
vastaava henkilö.
Rungon pystyrakenteiden sääsuojaus
Suurelementit asennetaan kaistoittain alhaalta ylös.
Runkorakenteiden pystytysurakoitsija laatii ennen asennustyön aloittamista suunnitelman,
jossa otetaan huomioon kosteudenhallintaan liittyvät asiat.
Elementtiasennuksen asennustyösuunnitelmassa tulee huomioida myös kosteusturvalli-
sen asentamisen vaatimat asiat. Suunnitelman laatimisesta vastaa puuosatoimittajan kos-
teudenhallinnasta vastaava henkilö.
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Rungon vaakarakenteiden sääsuojaus
Kosteuden nousu betonirakenteesta puuosiin estetään vedeneristein ja/tai eristekaistalla.
Elementtirakenteiden syrjäpinnat pinnoitetaan tehtaalla hydrofobisella pinnoitteella. Pin-
noitteiden toimivuudesta ja toiminnasta on tehty erillinen testaus, jonka perusteella vaaka-
rakenteen yläpintaa ei pinnoiteta.
Seuraamalla sääennusteita arvioidaan sääsuojauksen tulevaa tarvetta ja resurssien va-
rausta varten. EPDM-kumisuojaus tehdään aina seisokin ajaksi. Lisäksi voidaan käyttää
täydentäviä keinoja.
Ulkoseinien ja huoneistojen välisten seinien viereen asennetaan korokepuut. Korokepuilla
muodostetaan kaukalo, joka estää veden valumisen tasojen päältä elementtien ja kevyiden
seinäelementtien rakenneliittymiin. Kaukaloon asennetaan sadevesiviemäri, jolla tasoilta
poistetaan vesi kaupungin sadevesiviemäriin. Pinnalle lammikoituva vesi poistetaan las-
taamalla vesi sadevesiviemäriin. Elementtikylpyhuoneen kohdalle tuleva välipohjan tasolla
oleva syvennys suojataan kevytkatolla. Seinän ja tason liitoskohdat suojataan seinäele-
mentin alareunaan asennettavan EPDM kumikaistan avulla. EPDM kumikaistan asennuk-
sen detaljisuunnittelussa huomioidaan nurkka ja liittymäkohtien saumaton asennus. Vaa-
karakenteiden sääsuojauksesta vastaa pääurakoitsijan sekä puuosatoimittajan kosteuden-
hallinnasta vastaavat henkilöt yhdessä.
Kevyet ulkoseinärakenteet
Rakennuksen pitkillä sivuilla kevyiden ulkoseinärakenteiden kohdalla ulkoseinälinjoille
asennetaan 25 mm paksut LVL- levyt. Levyt asennetaan ulkoseinärakenteen pystyrun-
koon, joka toimii levyjen tuulijäykistyksenä. Levyt asennetaan elementtiriveinä alhaalta
ylöspäin. LVL- levyt on sääsuojana ulkoseinälinjoilla siihen asti kunnes rakennus on harja-
korkeudessa ja vesikatto on rakennettu vedenpitäväksi.
Vesikaton valmistumisen jälkeen LVL- levyjen päälle asennetaan suurelementit, joissa on
paikallaan lämmöneristys, tuulensuoja, ulkoverhous sekä ikkunat. Suurelementit asenne-
taan elementtiriveinä alhaalta ylöspäin. Jos yhden elementtirivin asennus jää työvuoron
jälkeen kesken, suojataan ylimmän elementin yläpää yön ajaksi riittävän pituisella EPDM
kumikaistalla.
Pintarakenteiden asennus
Kevyen ulkoseinärakenteen sisäpinnassa olevan LVL- levyn kosteus mitataan ennen kip-
silevyjen ja pintarakenteiden asentamista. Myös kantavien LVL- levyjen kosteuspitoisuus
selvitetään sekä mikrobiologinen kunto tutkitaan silmämääräisesti ennen sisäpuolisten kip-
silevyjen asennustyötä. Pintarakenteiden asennuksen kosteusturvallisesta asentamisesta
vastaa pääurakoitsijan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö. Kosteudenhallinnasta vas-
taava työnjohtaja on eri henkilö kuin vastaava työnjohtaja.
Vesikatteen asennus
Välittömästi rungon asennustyön jälkeen asennetaan rakennuksen vesikate ja vesikaton
väliaikainen vedenpoistojärjestelmä. Vesikaton rakentamisen aikaisesta kosteusturvalli-
sesta rakentamisesta vastaa pääurakoitsijan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö.
Olosuhdeseuranta
Rakenteiden kuivumisen ja kuivana pysymisen varmistamiseksi jokaiseen erilliseen tilaan
asennetaan vähintään kaksi tallentavaa olosuhteidenseurantamittalaitetta (mittaa ilman
suhteellista kosteutta ja lämpötilaa). Olosuhteiden seurantalaitteiden tallentama mittaus-
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tieto puretaan tietokoneella viikon välein. Seurantamittaustiedon perusteella ohjataan tilo-
jen olosuhteiden hallintaa. Rakenteiden tehokkaan kuivumisen kannalta tilan ilman suh-
teellisen kosteuden tulee olla 45 – 55 RH% ja lämpötilan yli +10 °C. Mahdollisten kotelora-
kenteiden kastumista seurataan työmaan aikaisella olosuhdeseurantamittauksella. Mit-
taustapahtumien toteuttaminen on suunniteltu kosteudenmittaussuunnitelmassa. Työ-
maanaikaisesta työmaan olosuhteiden seurannasta vastaa pääurakoitsijan kosteudenhal-
linnasta vastaava henkilö.
Ennen pintarakenteiden asennusta tehtävät kosteusmittaukset
Rakenteiden ulkopinnan sekä kaikkien sisätilojen puisten pintarakenteiden kunto tarkaste-
taan aistinvaraisesti ennen sisäpuolisten pintarakenteiden asennustyötä. Pinnoitettavuutta
arvioitaessa otetaan huomioon tulevien pintamateriaalin laatu. Rakenteiden pinnoitetta-
vuuskriteerit ja tehtävien kosteusmittausten määrä on kirjattu rakennetyypeittäin kosteus-
mittaussuunnitelmaan. Vaurioituneet materiaalit uusitaan ennen sisäpuolisten materiaalien
asennusta.
3 KOSTEUDENHALLINNAN ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT
Pääurakoitsija on vastuussa työmaan kosteudenhallinnasta. Työmaapäällikkö vastaa aina
ensisijaisesti kosteudenhallinnan käytännön toteutuksesta. Työmaan kosteudenhallintaor-
ganisaatioon tulee nimetä pääurakoitsijan puolelta yksi henkilö. Puuosatoimittaja nimeää
työmaalle yhden kosteudenhallinnan asiantuntija, joka hoitaa rakennuksen runkotyön ai-
kaista kosteudenhallinnan valvontaa. Lisäksi työn tilaaja (ATT) nimeää oman kosteuden-
hallinnan asiantuntijan.
Projektinjohdosta vastaavat henkilöt ja organisaatiot;
- Pääurakoitsija SRV Rakennus; Antti Aaltonen, Projektipäällikkö
- Pääurakoitsija SRV Rakennus; Robert Holmström, Suunnittelupäällikkö
- Pääurakoitsija SRV Rakennus; Ari Patolahti, Työmaapäällikkö
- Puuosatoimittaja StoraEnso; Juha Ahtiainen, Projektipäällikkö
Projektin kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt ja organisaatiot;
- Pääurakoitsija SRV Rakennus: Daniel Karlsson
o Perehdyttämisestä kosteudenhallintaan työmaalla
o Muiden kuin puurakenteiden kuivaketjusta ja rakentamisen aikaisen sää-
suojauksen toteuttamisesta tuotteiden varastoinnin, asennusten ja raken-
tamisen aikana
o Puukerrosten suojauksen ja kuivumisen menettelytavoista
o Rakennuksen suojauksen ja kuivattamisen menettelytavoista
o Betonirakenteiden kosteusmittaus rakenteiden kelpoisuuden varmista-
miseksi
- Puuosatoimittaja StoraEnso: Magnus Andersen / Woodcon
o Puutuotteiden kosteudenhallinnan kuivaketjun toteutuminen valmistuk-
sesta työmaalle ja asentamiseen
o Puutuotteiden kosteudenhallinnan opastus työmaatoimijoille
o Puurakenteiden kosteusmittaus rakenteiden kelpoisuuden varmista-
miseksi
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- Pääurakoitsija/puuosatoimittaja; ilmoitetaan myöhemmin, kosteudenhallinnan asi-
antuntija/valvoja, työmaan ulkopuolinen henkilö
o Tekee työmaakierroksia ja tarkastaa, että työt etenee työmaalla yhteisesti
sovittujen pelisääntöjen mukaisesti sekä kosteusturvallisesti. Raportoi ha-
vaitsemistaan epäkohdista työmaan kosteudenhallinnasta päävastuussa
olevalle henkilölle.
- Rakennuttaja ATT:n kosteudenhallinnan valvojana toimii Petri Mannonen / Vaha-
nen Rakennusfysiikka Oy
o Toimii tilaajan edustajana työmaakokouksissa ja valvoo tilaajan etuja työ-
maan kosteudenhallinnan näkökulmasta. Raportoi viikoittain havainnois-
taan tilaajan edustajille.
Kosteudenhallinta on heti työturvallisuuden jälkeen tärkein asia työmaalla ja tämän joh-
dosta jokainen työmaakokous alkaa työturvallisuudella ja sitä seuraa kosteudenhallintaan
liittyvien asioiden käsittely.
4 HENKILÖSTÖN SITOUTTAMINEN JA PEREHDYTTÄMINEN
Kosteudenhallinta tapahtuu puutuotetoimittajan ja pääurakoitsijan yhteistyönä. Molemmat
tahot nimeävät kosteudenhallinnasta vastaavat henkilöt.
Koko työmaan toteutusorganisaation sitouttamiseksi kosteudenhallintaan tehdään seuraa-
via toimenpiteitä:
Pääurakoitsijan edustaja perehdyttää työmaahenkilöstön (SRV:n ja StroraEnson henki-
löstö, alihankkijat) kosteudenhallintaan ja siihen liittyviin tarkastuksin, tämän asiakirjan ja
kosteusmittaussuunnitelman mukaisesti.
- Työmaan kosteusriskit ja toteutukseen liittyvät kosteudenhallinnan vaatimukset
selvitetään kaikille työmaatoimijoille
- Työmaatoimijoiden näkemykset otetaan huomioon kosteudenhallinnan organisoi-
misessa mahdollisimman sujuvan työprosessin turvaamiseksi
- Palautejärjestelmä ja yhteinen läpikäynti ensimmäisen puukerroksen noston jäl-
keen, jotta onnistumiset ja ongelmat saadaan selvitettyä ja miten toimintaa ja suun-
nitelmaa voidaan parantaa.
- Työntekijöiden / työryhmien tekemään TRA-arviointiin lisätään kosteusriskit, jolloin
jokainen työntekijä voi tuoda parannusehdotuksia kosteudenhallinnan toteuttami-
seen.
5 KOSTEUDENHALLINNAN TAVOITETASO JA RISKIT
5.1 TAVOITETASO
Kosteudenhallinnan tavoitteena on tuottaa terveellinen ja turvallinen rakennus- Kosteusriskien tunnistamisella ja niihin reagoimalla- Kosteudenhallinnan selkeällä vastuun jakamisella- Rakennustarvikkeiden ja rakenteiden riittävällä suojauksella prosessin eri vai-
heissa- Rakennejärjestelmien suunnittelulla siten, että kotelorakenteita vältetään- Työpäivän päätteeksi sekä tarvittaessa sateiden aikaan työajan ulkopuolella tar-
kastetaan, että suojaukset ja vedenpoisto on kunnossa.
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Kosteudenhallinta perustuu:
- Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan menettelytapaohje. Helsingin kau-
punki, Rakennusvalvontavirasto. Rakennusvalvontaviraston ohje, marraskuu
2014
- RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen
- Hometalkoot-projektin ohjeet, http://www.hometalkoot.fi/
Kosteudenhallinnassa noudatetaan RIL 250 – 2011mukaista tehostettua menettelyä:- Toimijoiden pätevyyden varmistaminen (selvitetään että toimijoilla on sertifikaatit
mittausten suorittamiseen ja riittävästi kokemusta kyseisestä työstä)- Teknisten ratkaisujen kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen (mittaukset,
simuloinnit ja asiantuntija-arviot)- Suunnitelmien ulkopuolinen rakennusfysikaalinen tarkastus- Työmaan ulkopuolinen valvonta sekä laadunvarmistus- Tiedonkulun varmistaminen eri toimijoiden välillä
5.2 RISKIT
5.2.1 MATERIAALIEN HOMEHTUMINEN
Materiaalien homehtuminen riippuu materiaalin homehtumisherkkyydestä ja homeenkas-
vun kannalta kriittisten olosuhteiden vaikutusajasta. Rakenne voi kostua ilman, että ho-
mehtumiselle herkkien materiaalien pinnoille muodostuu hometta tai mikrobien kasvua, jos
rakenteen kostumiseen reagoidaan riittävän ajoissa. Kosteuden vaikutusajan lyhentämi-
nen kuivatustoimenpiteillä on oleellisin keino vaikuttaa rakenteen kelpoisuuteen.
5.2.2 TYÖMAAN OLOSUHTEIDEN HALLINTA
Rakennuksen runkovaiheen jälkeen tulee huolehtia siitä, että rakenteet saadaan säältä
suojaan mahdollisimman nopeasti. Rakennuksen ulkovaippa tulee asentaa umpeen välit-
tömästi kun runko nousee. Alempien kerrosten sisäilmaa lämmitetään ja kuivataan ylem-
pien kerrosten runkotyön aikana. Tällä estetään puurakenteiden kastuminen haitallisessa
määrin ulkoilman vesihöyryn vaikutuksesta. Tämän työvaiheen tavoiteltavat olosuhteet
ovat sisäilman suhteellisen kosteuden osalta RH < 75 %.
Varsinainen rakenteiden kuivatus alkaa kun koko tilan ulkovaippa on ummessa ja läm-
möneristetty. Tämän työvaiheen tavoiteltavat olosuhteet ovat huoneilman suhteellinen kos-
teus osalta RH 45 – 55 % ja lämpötilan yli +10 °C. Kuivumisen kannalta on tärkeää, että
sisäilman olosuhteita seurataan olosuhdeseurantamittalaitteilla. Kun sisäilman olosuh-
teissa havaitaan muutoksia, mittalaitteiden mittamien tulosten perusteella muutos huoma-
taan riittävän ajoissa ja siihen voidaan puuttua.
Mikäli sisäilman olosuhteissa havaitaan puutteita (kosteus nousee ja lämpötila laskee), olo-
suhteita parannetaan lisälämmitimillä ja kondenssikuivaimilla.
6 SÄÄSUOJAUS
6.1 KULJETUKSET JA VARASTOINTI
Rakentamisen aikaisen kosteudenhallinnan lähtökohtaisena tavoitetasona on, että läm-
möneristetyt rakenteet ja rakennuslevyt eivät pääse kastumaan missään vaiheessa raken-
tamisen aikana. Rakennus toteutetaan pääosin ilman varsinaista rakennuksen kattavaa
sääsuojaa.
Suojauksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:
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- Kantavat puuelementit (LVL- elementit)  suojataan lisäksi kuljetuksen aikana 3 – 4
elementin yhteissuojauksella kutistemuovilla. Elementtejä säilytetään tehtaan ja työ-
maan varastointialueella riittävän korkeiden aluspuiden päällä roiskevesivaurioiden
välttämiseksi.
- Betonielementit suojataan kuljetuksen aikana siten, että elementtien reunoista tai ik-
kuna- ja ovi liitoksista ei pääse kosteutta elementtien lämmöneristyskerrokseen. Kul-
jetuksessa käytetään vähintään korkealaitaista rekkaa.
- Keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laiteosat suojataan työmaalla siten, etteivät ne
vahingoitu tai kastu asennustyön taukojen ja keskeytysten aikana.
- Rakennuselementtien suojaus
- Runkorakenteiden suojaukset poistetaan asentamisen yhteydessä
- Elementtien suojaukset poistetaan, kun julkisivut on suojattu julkisivurakenteiden
asentamista varten
- Betonielementtien suojaukset poistetaan asennusvaiheessa
- Ulkona peitettynä varastoitavat rakennustuotteet
- Muut betonituotteet
- Metallituotteet
- Muovipohjaiset lämmöneristeet
- Kosteudelta ja auringolta suojattavat:
- Muuraustuotteet
- Runkopuutavara
- Julkisivutuotteet
- Talotekniikan putket
- Mineraalivillaeristeet
- Kylmävarastossa (kontissa) varastoitavat:
- Arvokas talotekniikka, laitteet, valaisimet, kaapelit
- Lämpimässä ja kuivassa varastoitavat:
- Pintatuotteet kuten parketit, tapetit, maalit, tasoitteet
- Kalusteet, varusteet, hanat, kodinkoneet
- Varastointi rakennuksessa rakennustöiden aikana:
- Rakennustarvikkeet varastoidaan pääsääntöisesti holveille.
Holveille varastoitaessa huolehditaan, että materiaaliniput eivät hidasta rakenteiden kuivu-
mista. Kosteudelle herkimmät pintojen – puupintojen – suojauksessa sekä ei-kantavien
seinien suojauksessa käytetään hydrofobisia pinnoitteita, jotka vähentävät merkittävästi
veden imeytymistä puuhun.
Yhden kerroksen ulkoseinien ja välipohjan arvioitu rakentamisaika on 5 työpäivää.
6.2 HOLVIEN SÄÄSUOJAUS
Rakennuksen tasojen sääsuojaus toteutetaan elementtien syrjäpintoihin ruiskutettavalla
hydrofobisella aineella.
Lisäksi huoneistojen ympärille asennetaan padotuskaukaloksi puut, jotka estävät veden
pääsyn tasojen päältä kantavien LVL- elementtien ja kevyiden seinäelementtien rakenne-
liittymiin.
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Elementtikylpyhuoneiden kohdalla tasopinnalla oleva syvennys suojataan työmaalla tehtä-
vällä kevytkatoksella. Katokset siirretään kerroksesta toiseen kun ylemmän kerroksen ele-
menttikylpyhuoneet on asennettu paikoilleen. Lisäksi porrashuoneen porrasaukko suoja-
taan työmaalla tehtävällä kevyellä katoksella.
6.3 VEDENPOISTO HOLVILTA
Tasoille pääsevä vesi ohjataan sadeveden poistojärjestelmällä ulos rakennuksen kerrosta-
soilta. Rakennuksen tasojen vedenpoistojärjestelmä toteutetaan niin, että jokaisen huo-
neiston lattiaan asennetaan vedenpoistoreikä, josta vesi johdetaan umpiputkella porras-
huoneen nousukuilun kautta kunnan sadevesijärjestelmään.  Vedenpoisto järjestetään
usean syöksytorven avulla siten, että vedenpoistojärjestelmää nostetaan rakentamisen
edetessä. Pinnalle lammikoituva vesi poistetaan lastaamalla vesi sadevesikaivoon. Raken-
teiden kuivatus aloitetaan heti, kun ylemmän kerroksen välipohja on yhtenäinen ja sisäil-
man olosuhteita voidaan lämmittää.
Asennusvaiheessa runkorakenteiden liitokset suojataan, jotta vesi ei pääse imeytymään
saumarakenteisiin. Huoneiston ympärille asennetaan padotuspuut, jotta tasopinnoille sa-
tava vesi ei kulkeudu tasopinnoilta runkorakenteiden liitoksiin. Runkorakenteiden liitosten
suojaus yläpuolelta tulevaa vettä vastaan, toteutetaan LVL- elementin alareunaan asen-
nettavan EPDM kumikaistan avulla.
6.4 RUNKORAKENTEEN SÄÄSUOJAUS
6.4.1 KANTAVA ULKOSEINÄRAKENNE
Kantavien seinälinjojen sääsuojana toimiin kantavat LVL- elementit. Elementtien päälle
asennetaan puurakenteiset suurelementit, joissa on pystyrunko+ lämmöneristeet, tuulen-
suojalevyt, ikkunat ja ulkovuorilaudoitus paikallaan.
6.4.2 KEVYET ULKOSEINÄRAKENTEET
Rakennuksen pitkillä sivuilla kevyiden ulkoseinärakenteiden kohdalla ulkoseinälinjoille
asennetaan LVL-levyt (27 mm), jotka toimii sääsuojana. LVL-elementin päälle asennetaan
puurakenteiset suurelementit joissa on lämmöneristeet, ikkunat ja ulkovuorilaudat paikoil-
laan.
7 TOIMENPITEET VESIVAHINKO TILANTEESSA
7.1 TOIMENPIDEKUVAUS VAHINGON SATTUESSA
1. Poikkeamisraportti (SRV)
2. Kuivatussuunnitelma (Kuivausfirma) -> Lähetys rakennuttajalle, joka hyväksyy
suunnitelman.
3. Loppuraportti tapahtumasta -> lähetys rakennuttajalle.
7.2 ENSITOIMENPITEET
Vesivahingon sattuessa tapahtumasta tulee ilmoittaa ATT:n omalle sekä kosteustekniselle
valvojalle. Vesivahingon sattuessa on erittäin tärkeää katkaista vesivuoto välittömästi ja
poistaa irtovesi lastaamalla sekä vesi-imuria käyttämällä. Onnistuneet ensitoimenpiteet ly-
hentävät selkeästi vahingoittuneiden rakenteiden kuivumisaikaa. Irtoveden nopealla pois-
tamisella estetään lisävahinkojen syntyminen. Irtoveden tehokkaalla poistamisella lisäva-
hingot jäävät mahdollisimman pieneksi.
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7.3 LAAJUUDEN KARTOITTAMINEN
Kastuneiden rakenteiden laajuus kartoitetaan ja dokumentoidaan aina ennen purkutöiden
aloittamista. Kastuneiden rakenteiden kosteuskartoitus tehdään pintakosteudenilmai-
simella ja puun piikkikosteusmittarilla. Lisäksi tarkempia kosteusmittauksia suoritetaan po-
rareikä – tai näytepalamenetelmällä. Kaikki kosteuskartoituksessa tehtävät havainnot ja
kosteusmittaustulokset dokumentoidaan (muistio). Muistiossa tulee esittää vahinko päivä,
sääolosuhteet ennen vahinkoa, arvio vesivuodon suuruudesta, vaurion laajuus, mittaus-
menetelmät, purkulaajuus sekä kuivatusmenetelmät. Lisäksi tarvittaessa vaurion korjaus-
työstä laaditaan erillinen työohje/korjaussuunnitelma.
7.4 PURKUTYÖT
Lähtökohtaisesti kastuneesta rakenteesta puretaan kaikki kastuneet villa, kipsilevy materi-
aalit (hydroskooppiset /vettyvät materiaalit). Puu – ja betonirakenteita ei tarvitse purkaa.
Ennen rakenteiden korjaamista/rakentamista tulee huolehtia kastuneiden rakenteiden riit-
tävästä kuivatuksesta. Mikäli puupinnoille syntyy mustaa hometta/mikrobikasvustoa, tulee
se poistaa mekaanisesti ja pinnat pyyhitään nihkeäpyyhinnällä. Pintojen pudistuksessa ei
tule käyttää desinfiointiaineita. Kaikkien rakenteiden sisään jäävien materiaalien kosteus-
pitoisuus mitataan ennen jälleen rakentamista.
7.5 KUIVATUS
Rakenteiden tehokkaalla kuivaamisella vähennetään huomattavasti rakenteiden homehtu-
misriskiä.  Puurakenteiden kastuessa, kastuneen rakenteen ympärille rakennetaan osas-
tointi, jonka sisäilmaa kuivatetaan kondenssi –tai absorptiokuivaimella. Osastoitavan tilan
ilmaa tuuletetaan. Lisäksi tilan sisäilmaa tulee lämmittää lisälämmittimen avulla. Osastoi-
tavan tilan sisäilman olosuhteilla on erittäin suuri merkitys rakenteiden kuivumisen kan-
nalta. Rakenteiden tehokkaan kuivumisen kannalta on oleellista hyvät sisäilman olosuhteet
(suhteellinen kosteus ja lämpötila). Sisäilman olosuhteet tulisi olla RH = 50 – 65% ja läm-
pötila 18 – 22 °C.
Betonirakenteiden kuivumista voidaan tehostaa myös levykuivaimin. Levykuivaimet ovat
levyn mallisia kuivaimia, joiden toiminta perustuu infrapuna- eli lämpösäteilyyn. Ne asete-
taan esimerkiksi kiinni kostuneeseen betoni seinään tai lattiaan ja levykuivaimesta tulevat
lämpösäteet kuivattavat rakenteen. Levykuivaimia on joko siirreltävä sitä mukaan kun be-
tonilaattaa saadaan kuivattua tai sitten niitä on oltava niin paljon että koko kastunut ala
saadaan peitettyä.
Jokaisen vesivahingon kuivatus suunnitellaan erikseen tapauskohtaisesti. Kuivatuksesta
laaditaan erillinen kuivatussuunnitelma, joka lähetetään ATT:lle tarkastettavaksi
7.6 JÄLLEEN RAKENTAMINEN
Puretut rakenteet rakennetaan vanhan mallin mukaisesti takaisin. Ennen jälleen rakenta-
misen aloittamista tulee rakenteeseen jäävien kastuneiden rakenteiden kosteuspitoisuus
todentaa mittaamalla.
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7.7 DOKUMENTOINTI
Jokaisesta vesivahinkotapahtuman vaiheista ja etenemisestä laaditaan loppuraportti, jo-
hon kasataan kaikki vesivahinkoon liittyvä aineisto. Loppuraportti toimitetaan rakennutta-
jalle.
Helsingissä 3. päivä tammikuuta 2017
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